OBRA: 645
ASCENSOR INSTITUTO TECNICO | UNT
General Paz 920 | San Miguel de Tucumán | Tucumán
Plan de Trabajo

PLAN DE TRABAJO

ASCENSOR INSTITUTO TECNICO | UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
Av. Independencia 1900 - San Miguel de Tucumán
Teléfono fijo: 4830802

PLAN DE TRABAJOS

OBRA: ASCENSOR INSTITUTO TECNICO | UNT

UBICACIÓN: GENERAL PAZ 920 | SMT | TUCUMAN

OBRA CIVIL

ITEM	Descripción	MES 1		MES 2		MES 3	
		QUINCENAS					
		1	2	3	4	5	6
1	TRABAJOS PRELIMINARES	100,00					
2	DEMOLICIONES	100,00					
3	MOVIMIENTO DE SUELOS	85,00	15,00				
4	ESTRUCTURAS	15,00	35,00	25,00	25,00		
5	AISLACIONES	45,00	55,00				
6	MAMPOSTERIAS	35,00	35,00	30,00			
7	CONTRAPISOS Y CARPETAS		100,00				
8	REVOQUES		15,00	25,00	30,00	30,00	
9	PISOS	5,00	15,00	20,00	50,00	10,00	
10	REVESTIMIENTO		25,00	25,00	15,00	25,00	10,00
11	CUBIERTAS Y ZINGUERIA			40,00	25,00	35,00	
12	CARPINTERIAS		40,00	60,00			
13	INSTALACION SANITARIA				50,00	50,00	
14	INSTALACION ELECTRICA	10,00	15,00	35,00	15,00	25,00	
15	HERRERIA		15,00	30,00	45,00	10,00	
16	PINTURA		15,00	25,00	40,00	10,00	10,00
17	VIDRIOS			15,00	25,00	10,00	50,00
18	ASCENSOR			15,00	25,00	30,00	30,00
19	VARIOS					100,00	
19	LIMPIEZA DE OBRA	10,00	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00