



**OBRA: 641**

**REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ESCALERA E INTERVENCION EN BALCONES DE FACHADA**

**25 de mayo 471 – Casa Remis | San Miguel de Tucumán**

**PLAN DE TRABAJO**

## **PLAN DE TRABAJO**

---

## PLAN DE TRABAJOS



Secretaría de  
Planeamiento  
y Obras  
Rectorado UNT

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO FÍSICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS

**OBRA: REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ESCALERA E INTERVENCION EN BALCONES DE FACHADA - FAC DERECHO**

**UBICACIÓN: CASA REMIS 25 DE MAYO 471 - CASA REMIS | SMT | TUCUMAN**

### **OBRA CIVIL**

		MES 1			
ITEM	Descripción	SEMANAS			
		1	2	3	4
1	TRABAJOS PRELIMINARES	70,00	30,00		
2	BALCONES EN FACHADA	20,00	60,00	10,00	10,00
3	INSTALACION ELECTRICA EN FACHADA	20,00	35,00	35,00	10,00
4	REFUERZOS ESTRUCTURALES EN ESCALERA	20,00	40,00	30,00	10,00
5	LIMPIEZA DE OBRA	20,00	40,00	20,00	20,00