



OBRA: 647
REFUERZOS PLUVIALES FAC. PSICOLOGIA | UNT
Avenida Benjamín Aráoz 800 | Centro Universitario Julio Prebisch | San Miguel de Tucumán | Tucumán
Plan de Trabajo

PLAN DE TRABAJO

REFUERZOS PLUVIALES FAC. PSICOLOGIA | UNT

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN

UNIVERSIDAD NACIONAL + DE TUCUMÁN SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO Y OBRAS 1976-2026 50 años por la memoria, la verdad y la justicia. Nunca más 			
OBRA: REFUERZOS PLUVIALES FACULTAD DE PSICOLOGIA			
UBICACIÓN: Avenida Benjamín Aráoz 800 – Centro Universitario Julio Prebisch			
ITEMIZADO - COMPUTO METRICO SINTETICO			
RUBRO: OBRA CIVIL			
N°		UN	CANT
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.1	CERCA DE OBRA	ml	20,00
1.2	CARTEL DE OBRA	m2	2,00
1.3	CONEXIONES PROVISORIAS	gl	1,00
1.4	OBRADOR, SANITARIOS. ACOPIO DE MATERIALES. VIGILANCIA	gl	1,00
2	DEMOLICIONES		
2.1	EXTRACCION DE GARGOLAS EXISTENTES	un	4,00
2.2	DEMOLICION DE CIELORRASO EXISTENTE	m2	10,24
2.3	RETIRO DE BOQUETAS DE CANALETA	un	4,00
2.4	RETIRO DE CAÑOS Ø 110	ml	30,75
3	CUBIERTAS Y ZINGUERIAS		
3.1	PROVISION Y COLOCACION DE CHAPAS ONDULADAS CAL 25	m2	70,19
3.2	PROVISION Y COLOCACION DE CUPERTINAS DE CHAPA GALVANIZADA CAL 24	ml	203,09
3.3	PROVISION Y COLOCACION DE GARGOLAS NUEVAS POR REEMPLAZO DE EXISTENTES	un	11,00
3.4	PROVISION Y COLOCACION DE GARGOLAS NUEVAS A INCORPORAR	un	3,00
4	CIELORRASOS		
4.1	CIELORRASOS DE YESO CARTON	m2	10,24
5	INSTALACION SANITARIA		
5.1	PROVISION Y COLOCACION DE EMBUDOS/BOQUETAS Ø 160	un	4,00
5.2	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS DE PVC Ø 160 PLUVIALES	ml	30,75
6	PINTURA		
6.1	PINTURA EN PARTE INFERIOR DE CHAPAS	m2	98,78
6.2	PINTURA EN CIELORRASOS	m2	107,84
7	LIMPIEZA DE OBRA		
7.1	LIMPIEZA PERIODICA	gl	1,00
7.2	ACARREO DE ESCOMBROS - SOBRANTES DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL	gl	1,00
		TOTAL	\$ 14.783.765,67
TIEMPO DE OBRA			1 MES