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PUNTO | - DISPOSICIONES PRELIMINARES

_ARTICULO 1°.- OBJETO DE LA DOCUMENTACION

La UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN (UNT), a través de la Direccién General de
Construcciones Universitarias (DGCU), a fin de establecer los derechos y obligaciones que derivan
de la licitacidon y contratacidn de la obra motivo de la presente documentacién, pone en vigencia
este PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, el que tiene como objeto la licitacion, contratacion y
construccion de las infraestructuras edilicias y servicios por parte de la Universidad Nacional de
Tucuman, la que se integra a las bases de la licitacién y condiciones de ejecucidn contractual
contenidas en este pliego, el que se complementara en cada caso con las cldusulas particulares y
especiales para los trabajos que se licitan.

ARTICULO 2°.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS

A los efectos de la aplicacidn de este Pliego de Condiciones Generales y todo otro documento que
pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearan las siguientes denominaciones
y/o abreviaturas:

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN (UNT) en cuya jurisdiccién queda la obra.

2. Secretaria de Planeamiento y Obras (SPy0O), quien debera tramitar ante el Rectorado de la
UNT el financiamiento de la Obra y todos los actos administrativos correspondientes para el
correcto desarrollo del proceso licitatorio.

3. Direccién General de Construcciones Universitarias (DGCU), que tendrd a su cargo la
gestion del proceso licitatorio, y la inspeccion de los trabajos de obra; Inspeccién por el (los)
funcionario(s) encargado(s) del contralor y vigilancia personal de la obra.

4, Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su
favor, hasta la firma del contrato.

5. Analisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura de costos
que forman parte del precio de cada item del presupuesto o de las ofertas.

6. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaracion
formuladas con relaciéon a la documentacion licitatoria.

7. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relacién a la
documentacidn licitatoria.

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
Av. Independencia 1900 - San Miguel de Tucuman
Teléfono fijo: 4830802



UNIVERSIDAD  SECRETARIA DE
NACIONAL +  PLANEAMIENTO
DE TUCUMAN Y OBRAS

1976-2026 | 50 atios por la memoria,
la verdad y la justicia. Nunca mds

OBRA: 646

Intervencion en Fachada y Cubierta de Vidrio — Auditorio Facultad Filosofia y Letras
Avenida Benjamin Ardoz 800 — Centro Universitario Julio Prebisch

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

8. Comisién Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la propuesta mas conveniente, y el rechazo de las que, conforme
al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes.

9. Comitente: El érgano de la UNT que encarga la ejecucion de la obra, y figura designado
como tal, en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentacion de la licitacion.

10. Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata.

11. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del Licitante
y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentacién del contrato y estipula sus condiciones
basicas.

12. Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos publicos, privados o
en contrataciones directas

13. Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles administrativos.
14. Dia/s habil/es administrativos: Los dias en que funcionan las oficinas de la UNT.
15. Dias Laborables: Todos los dias excepto los domingos y medio dia del sabado y los

comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y dias no laborables

16. Inspeccidn de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos
y de toda la documentacidn técnica que forma parte del proyecto, y la revisidn de los certificados
correspondientes a la obra en ejecucion.

17. Documentacién licitatoria: Estd constituida por el presente Pliego de Condiciones
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el proyecto,
el computo y presupuesto oficial, el juego completo de planos y planillas, la memoria descriptiva y
toda otra documentacion que se indique en el Pliego de Condiciones Particulares.

18. Licitante: El drgano de la Universidad Nacional de Tucuman que realiza el llamado a
licitacidn, el que podrd ser alguna Unidad Académica o el Rectorado de la UNT a través de la
Secretaria de Proyectos y Obras.

19. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la
Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de mantenimiento,
presupuestos detallados, planilla de cotizacidn por items, plan de trabajos, plan de certificacidon y
curva de inversion; andlisis de precios y en general todo otro documento que guarde relacién con
aquella.
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20. Oferente: Persona fisica, juridica o unidn transitoria de empresas que presenta una
propuesta en un procedimiento de seleccion (licitacidon publica, licitacion privada, contratacidn
directa).

21. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares.

22. P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para la Licitacién y Contratacién de
Obras Publicas.

23. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
24, P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
25. Precios basicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitacién o de la fecha de

cotizacion en el caso de contrataciones directas. Seran los informados por el INDEC o, en el caso de
ser necesario, por no ser relevados por dicha entidad, por otros organismos oficiales o
especializados aprobados por el Licitante.

26. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y econdmicos de la
Propuesta, integrada generalmente por: oferta econdmica, compromiso de mantenimiento,
presupuestos detallados, planilla de cotizacion por items, plan de trabajos, plan de certificacidn y
curva de inversion; analisis de precios y en general todo otro documento que guarde relaciéon con
aquélla.

27. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con relacién a todos los
aspectos técnicos.

28. Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cargo.

Todo otro término empleado en la documentaciéon y no mencionado en este articulo tiene el
significado dado por los usos y costumbres.

ARTICULO 3°.- MARCO LEGAL

Toda la documentacion se ajusta a la Ley 13.064, sus modificatorios y reglamentarios, salvo en
aquellas materias y caracteristicas especiales que se estipulan en las bases generales y particulares.

En caso de contradiccidon u omisidn de dichas clausulas se estara al tenor de la Ley 13.064, el Decreto
1023/01 y demas disposiciones légales, concordantes respecto al tema.

Sobre plazos regiran las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549
y sus Reglamentaciones para su cdmputo, siempre que no se disponga expresamente otra cosa en
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el articulo. Se especifica que en todos los casos que los plazos no se cuenten en dias corridos, debe
entenderse que su computo debe efectuarse en dias habiles administrativos. En materia de Higiene
y Seguridad Laboral, seran de aplicacidn las Leyes 19587; 24557; Decretos 911/96; 1338/96, Res.
059/97, 35/98, 231/96,319/99, demas reglamentaciones vigentes, Nacionales, Provinciales y
Municipales, ademas de las establecidas por el Comité de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT y
lo determinado en el Pliego General de Higiene y Seguridad Laboral y de los sistemas contratados
del sector Publico Nacional.

ARTICULO 4°.- PUBLICACIONES.

Los avisos seran publicados por lo menos durante 3 (tres) dias en el Boletin Oficial de la Nacién y
por lo menos en un diario de circulacidn provincial, y en la pagina web de la Universidad Nacional
de Tucuman www.unt.edu.ar/licitaciones, reduciéndose la cantidad de avisos a dos dias en caso de
nuevo llamado.

Cuando para el éxito de la licitaciéon se lo estime conveniente, la UNT podra ordenar la publicacién
de los llamados licitatorios en otros érganos o medios de publicidad, de circulacién Provincial y/o
Nacional, o en cualquier otra forma de difusién. Igualmente podra ampliar los términos y plazos
establecidos. Cuando el llamado sea de caracter Nacional se procederad a realizar las publicaciones,
ademas del diario de circulacidn provincial, en otro diario de tiraje nacional en por lo menos dos
dias.

La ultima publicacion no podra ser posterior a 20 (veinte) dias corridos antes del fijado para la
apertura, no computandose en ningun caso el dia de la misma.

ARTICULO 5°.- PLIEGOS, CONSULTAS Y NOTAS ACLARATORIAS.

La obtencién del pliego sera sin cargo y estara disponible para todos los interesados en la pagina
de la Universidad Nacional de Tucumdn www.unt.edu.ar/licitaciones. Los oferentes deberan
presentar en su oferta el pliego asi obtenido, impreso y firmado en todas sus hojas por el
representante legal y el representante técnico.

Se podran efectuar consultas y pedidos de aclaracion a dgcu@herrera.unt.edu.ar o a
proyectosyobras@unt.edu.ar hasta 5 (cinco) dias anteriores a la fecha fijada en el Llamado para la
Apertura de las Ofertas, si se prorrogase la fecha de Apertura de las Ofertas, dichos plazos quedaran
automaticamente prorrogados.

El o los dias de visita al lugar de la Obra serdn fijados por la SPyO o por la DGCU, y comunicado en
el sitio www.unt.edu.ar/licitaciones

La apertura de sobres y exhibicion de resultados, se realizaran en el lugar que la Secretaria de
Proyectos y Obras disponga, lo que debera estar establecido en el aviso licitatorio, y que podra ser
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modificado por razones de fuerza mayor y anunciado por una Circular sin Consulta, la que serd
comunicada en el sitio www.unt.edu.ar/licitaciones.

El Comitente formulara aclaraciones de oficio o en respuestas a consultas hasta 2 (dos) dias
anteriores al de la fecha fijada para el Acto de Apertura, mediante su publicacién en la pagina web

www.unt.edu.ar/licitaciones, lo que tendra caracter de debida y formal notificacion a todos los
interesados a presentarse como oferentes.

PUNTO Il — OFERENTES

ARTICULO 6°.- CAPACIDAD LEGAL

Los oferentes deberan tener capacidad civil para obligarse. Tratandose de sociedades, sean
nacionales o extranjeras, deberan tener una duracién contractual que cubra los plazos de garantia
de la obra y sus representantes deberan probar que estan DGCU para contratar en su nombre. En
este caso junto con la oferta, se presentard una copia CERTIFICADA del Contrato Social.

ARTICULO 7°.- CAPACIDAD TECNICA y FINANCIERA

El oferente debera tener competencia técnica y capacidad financiera, en relacion a los trabajos que
se licitan. Debera agregar a su oferta, TODOS LOS ANTECEDENTES que estime conveniente. La UNT
se reserva el derecho de recabar aquellos que considere necesarios y de su ponderacién.

ARTICULO 8°- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO

La presentacidon de una oferta significard que el oferente conoce el lugar y terreno en que se
ejecutaran los trabajos (ARTICULO N2 48), las condiciones, caracteristicas propias, el objeto de la
obra y su desarrollo. Que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas
en el presente Pliego y las acepta de conformidad: Que ha estudiado los planos y demas
documentos del proyecto y que se ha basado en toda la documentacion requerida para hacerla.
Para ello, debera presentar DECLARACION JURADA de conocimiento de la documentacién del
Pliego.
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ARTICULO 9°.- DECLARACION JURADA

Todos los oferentes deberdn justificar presentar declaracion jurada por separado, que cumplen con
las disposiciones que rigen en materia laboral y previsional en el pais, mencionando las leyes que
se contienen tanto en materia laboral como previsional.

PUNTO IIl — PROPUESTAS

ARTICULO 10°.- PROPUESTA

La propuesta debe ser redactada en castellano, sin enmiendas, raspaduras o errores, debidamente
foliada y cuando se trate de material de importacién, el oferente la agregard, pasando a formar
parte de ella, la traduccidn de los Manuales o Normas que resulten de aplicacion.

Cuando la Licitacién sea de Etapa Multiple, la propuesta estara compuesta, sin perjuicio de los
demas requisitos exigibles de acuerdo con los pliegos en general de las Bases Particulares y sus
anexos, de los siguientes elementos de valoracion:

Inc. a) Sobre 1

1) Garantia de Mantenimiento de Oferta: un giro o boleta de depésito bancario a la orden de
la DGCU por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe establecido por el
Presupuesto Oficial de la obra podra ser suplido, por una fianza bancaria en la que conste que la
Entidad Bancaria se constituye en fiador co-deudor solidario liso y Ilano y principal pagador, o
seguro de caucidn o titulos o bonos nacionales al valor corriente en plaza. Las Empresas de Seguros
deberdn ser reconocidas por la Super Intendencia de Seguros de la Nacidn, como autorizadas a
operar en el mercado asegurador.

El instrumento de garantia que por su naturaleza lo exija, debera ser intervenido por la Direccién
General de Rentas de la Provincia de Tucuman.

La fianza o seguro deberd tener las firmas certificadas por Escribano Publico, con las expresas
renuncias de los beneficios de divisidon y excusion en los articulos 1583 y concordantes del Codigo
Civil y Comercial de la Nacién, con una renuncia expresa a los fueros Judiciales Provinciales y
aceptacion del fuero Federal y tendra vigencia durante el periodo de mantenimiento de oferta. Este
depdsito se devolvera a los oferentes cuyas propuestas no sean aceptadas.
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2) ORDEN DE TRABAJO y constancia emitida por el Colegio Profesional de la Provincia de
Tucumdn correspondiente al Profesional que firmara la documentacién, que corresponden al
estudio de precios de la propuesta, de acuerdo a las normas que reglan el ejercicio de la profesién
en todo el territorio de la Provincia de Tucuman.

3) Referencia Financiera. Se entiende por tal: nédmina de Bancos, Casas de Negocios de notoria
seriedad, etc. que puedan informar sobre el movimiento financiero del oferente.

4) Seran exigibles los Balances de ejercicios financieros segun el esquema siguiente:
1. Para Contrataciones directas por compulsa abreviada por monto: ultimo ejercicio.
2. Para Contrataciones por Licitacion Privada: los dos (2) ultimos ejercicios.

3. Para Contrataciones por Licitacién Publica: los tres (3) ultimos ejercicios.

Los Balances de los ejercicios financieros seran certificados por Contador Publico Nacional con
matricula vigente para el ejercicio en la Provincia de Tucuman expedida por el Colegio de Graduados
en Ciencias Econdmicas.

El balance del ultimo ejercicio, sera el correspondiente al ejercicio cerrado con mas de 5 (cinco)
meses de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacidn.

Los Balances de oferentes con domicilio legal en otra Provincia, deberan presentarlos:

a) Certificados por Profesional en Ciencias Econémicas, matriculado en dicha Provincia y
C.G.C.E.
b) Firma del Profesional actuante certificada por el Consejo Profesional de esa Jurisdiccion.

Asi mismo deberan presentar declaracién jurada de las obras en ejecuciéon y en proceso de
adjudicacion, detalles descriptivos de las obras, montos contractuales, plazo de ejecucion y fechas
de formalizacion de las obras.

5) Presupuesto financiero que permita analizar la capacidad de la Empresa para solventar las
erogaciones necesarias durante el periodo, comprendido desde adjudicacién de obras, hasta que
las cobranzas de los certificados mensuales, provea los fondos necesarios para financiar las
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erogaciones futuras. Debera tomar como valor de referencia el Presupuesto Oficial y comprender
un periodo inicial de Obra de cuatro meses.

6) Declaracién Jurada de cumplimiento con las obligaciones de caracter laboral y previsional,
mencionando las leyes que la rigen; adjuntando las 3 dltimas Declaraciones Juradas de la SIJP
(ARCA) con los respectivos tiques que acrediten su depdsito.

7) Antecedentes técnicos y ndmina de las obras ejecutadas y recepcionadas, indicando de
ellas al menos tres (3) que deban ser tenidas en cuenta para este proceso licitatorio.

La superficie cubierta de cada una de las obras seleccionadas para participar debera ser igual o
superior a la de la obra en cuestion.

Ademas de esta ndmina, el Oferente acreditard mediante CONTRATO o ACTA DE RECEPCION para
obras realizadas en el ambito publico provincial, municipal o comunal, o CONSTANCIA EXPEDIDA
por el comitente u ORDEN DE COMPRA para el caso de trabajos en la actividad privada, que ha
ejecutado obras de similares caracteristicas y envergadura a la que se licita y que han sido recibidas
de conformidad.

La capacidad técnica se establecerd indistintamente:
1. mediante los antecedentes que las empresas registren ante el licitante,

2. por certificacidn que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos con el
alcance indicado.

El oferente deberd demostrar experiencia como Contratista principal en la construccién de obras
de arquitectura nuevas, terminadas, para edificios con funciones administrativas, culturales,
escolares, de salud y de vivienda, que contemplen estructuras resistentes y niveles de terminacion
similares a las del Proyecto a construir objeto de la presente Licitacidén. Se entiende por nuevas a
una construccion realizada en terreno libre o a las ampliaciones de superficies cubiertas de edificios
preexistentes.

No se admitiran como antecedentes las refacciones u obras similares. Las ampliaciones de
inmuebles existentes serdn aceptables sdlo en la superficie cubierta efectivamente agregada y
siempre que ésta también incluya las tareas antes mencionadas.

La construccion de las obras debera haberse finalizado dentro de los seis (6) afios anteriores a la
fecha limite fijada para la presentacién de las ofertas.

En el caso que el oferente sea una UTE la experiencia que se acreditard serd la suma de las
experiencias de las empresas que componen la UTE.
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Si la experiencia lo fuese como integrante de una asociacidon de empresas con una participacién no
inferior al 50% podrd computarse la totalidad, de lo contrario se acreditard como experiencia la
parte proporcional en funcién de su participacién.

El Comitente se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento de los
compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El Comitente podra

rechazar la oferta en caso de observar un mal desempefio en las obras en las que el Oferente haya
participado en el periodo establecido, a su exclusivo juicio.

8) Designacion y Curriculo Vitae del Representante Técnico que de acuerdo con las exigencias
de las Bases Particulares Punto 10 y Art. 71 de las Bases Generales, sea designado

para la Obra; acreditando que ha desempefiado la funcién de Representante Técnico en obras de
caracteristicas similares a la que se licita. - Punto 10 de las Clausulas Particulares.

Debe acompanfarse, en hoja aparte, la expresa aceptacién del Representante Técnico designado,
acompafiando su Curriculo Vitae.

Si el oferente reune las condiciones exigidas por el pliego para ser Representante Técnico, debe
manifestar expresamente que él, asumira la representacién acompafiando su Curriculo Vitae. Sera
causal de exclusién la no presentacion.

9) Designacion de un Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral que acredite su
especializacidén en la materia con Certificado Habilitante, su/s Curriculo/s Vitae, de acuerdo a las
exigencias del Pliego General de Higiene y Seguridad Laboral. Se deberd acompanar, en hoja aparte,
la expresa aceptacién del Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral.

Si el Oferente reune las condiciones exigidas por el pliego para ser el Profesional Especializado en
Higiene y Seguridad Laboral, deberd manifestar expresamente que él asumird esta funcién,
acompafiando el Certificado Habilitante y su Curriculo Vitae.

10) La presentacion de una Declaracidon Jurada con el detalle de los elementos, equipos,
magquinarias y Utiles que pondra al servicio de la obra (Art. 123 de las Bases Generales). Punto 25
de las Clausulas Particulares.

11) Declaracién Jurada en la que el oferente y ninguno de los socios de la Empresa, es Agente
del Estado Nacional, Provincial o Municipal.

Tratdndose de Sociedades Andnimas con Acciones al Portador esa constancia serd, respecto a los
integrantes de su Directorio, en un todo de acuerdo con las restricciones impuestas por la Ley
Marco de Regulacién del Empleo Publico Nacional Ley 25164 y su Reglamentacidn, como asi
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también a las restricciones impuestas por el Art. 28 inciso By C del régimen juridico basico aprobado
por ley 2240.-

12) Certificado que acredite, no estar el Oferente con situaciones contenciosas con la UNT,
haciendo una declaraciéon de constitucion de domicilio especial del proponente que tiene
establecido en la Provincia de Tucumdn, tanto en Sede Administrativa como Judicial. Esta
certificacidon debera solicitarse ante la Direccién General de Asuntos Juridicos de la UNT Calle Las
Piedras N2 860 San Miguel de Tucuman.

13) Constancia de inscripcion en el Sistema de Informacién de Cocontratantes - Proveedores
del Estado (SICOPRO) y Detalle de Deuda Consolidada, emitido por ARCA y obtenido mediante el
trdmite “Consulta de Deuda de Proveedores del Estado”, vigentes y sin registrar deuda a la apertura
de los sobres N21 y N22.

14) El representante legal o técnico de persona fisica o legal y técnico de las Empresas
oferentes, durante las secuencias inherentes al Acto de Apertura de sobres y siguientes actos del
llamado a licitacién debera presentar desde el inicio, poder especial otorgado ante Escribano

Puablico de representacién para la Obra Licitada, suficiente, emanado por sus mandantes,
expresamente legalizado por el Colegio de Escribano del domicilio de la Empresa Oferente, si ésta
tuviera radicacion legal fuera de la Provincia de Tucuman.

15) Declaracién Jurada de conocimiento y aceptacidén del Pliego, como asi también del lugar
donde se ejecutaran los trabajos- Art. 8° Bases Generales y Pto. 26 de las Clausulas Particulares.

16) Sociedades
Propuestas a nombre de Sociedades.

Tratandose de sociedades, sean nacionales o extranjeras, deberan tener una duracidn contractual
que cubra los plazos de garantias de la obra y sus representantes deberdn probar que estan
apoderados ante la DGCU para contratar en su nombre.

En todos los casos deberdn adjuntar como parte integrante de la oferta, ademas de los puntos
solicitados precedentemente (Art. 10 Inc. a) apartados 1 al 15), la siguiente documentacion:

a) Copia autenticada del Contrato Social y de los Estatutos.

b) La inscripcion en el Registro Publico de Comercio, sea cual fuera la naturaleza de la
sociedad. No se aceptardn sociedades de Hecho.

c) Si se tratara de varias sociedades que actuaren en forma colectiva para realizar el objeto
licitatorio, cada una de ellas cumplird adjuntando en la oferta Unica los requisitos a), b), ¢), actuando
en lo demas, en la forma prevista en el Codigo de Comercio para las Sociedades Accidentales y en
Participacion.
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d) La presentacion de empresas en la forma del punto c), las obliga en forma mancomunada
y solidaria por las resultas de todo el trdmite licitatorio y de la eventual ejecucién de la obra si
resultaran adjudicatarios.

e) No podran concurrir como proponentes en las siguientes situaciones:

1- Agentes y funcionarios de la Administraciéon Publica Nacional, Provincial o Municipal y en las
Empresas que tuvieren participacién suficiente en los Ultimos cuatro afios para formacion de la
voluntad social.

2- Los quebrados, mientras no tengan rehabilitacién. Ni concursados en tramite.

3- Personas o Empresas que dentro de los cinco afios anteriores a la fecha de presentacién al acto
licitatorio se le hubiere rescindido el contrato por su culpa en cualquier drgano de la Administracién
Publica Nacional, Provincial o Municipal.

4- Las demas personas o empresas que resulten incursos en causales previstos en el Régimen de
contrataciones de la Universidad Nacional de Tucuman.

5- Toda empresa o persona que resulte inhabilitada de acuerdo con los Regimenes especiales.

ACLARACIONES:

1) La documentacion precedentemente mencionada, debe ser incluida en el Sobre N°1, el que
se presentara por triplicado, con excepcidn de aquellas en que el Pliego Complementario
de

2) Presentacién de Propuestas no las solicite o determine plazo a partir de la fecha de

licitacidn, para ser presentada. Si vencido dicho plazo, la mencionada documentacién no
obra en poder de la Reparticion, se desestimara la oferta.

2) Toda documentacion aclaratoria solicitada con posterioridad a la apertura, que no sea
entregada bajo constancia de firma y sello fechador de Mesa de entrada de la DGCU dentro del
plazo que indique la solicitud, motivara la desestimacién de la oferta.

La apreciacion de la capacidad econémica y competencia técnica correspondiente sera de exclusiva
decisién de la DGCU, la que podra solicitar todos los comprobantes que crea necesario.

3) Si se trata de Empresas Unipersonales que ofertaran por medio de Representantes, siguen
las disposiciones que se exigen para los otros oferentes.

4) El oferente que no cumpla las exigencias estipuladas en el ARTICULO 10, inc. a) Sobre 1,
puntos 1 y 13 queda excluido para la apertura del sobre N°2, dejdndose constancia fundada
procediéndose a la devolucidn sin mas tramites del sobre N22 al oferente.
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Inc. b) Sobre 2.

1) La oferta, que sera en triplicado, especificamente entendida como "la oferta" y, el plazo de
ejecucién de la obra motivo de la presente licitacidn sera redactada de acuerdo con el modelo
inserto en el Punto 2 de las Cldusulas Particulares.

2) El Presupuesto, COmputos Métricos, Plan de Trabajo, Curva de Inversiones y los analisis de
precios individuales de todos los item y sub - items que componen el mismo. Las exigencias en
relacidn con este punto estan fijadas en el Punto 18 de las Cldusulas Particulares.

3) Plazo de mantenimiento de Oferta. Sera especificado EN DIAS CORRIDOS.

4) Un Plan de Trabajos y de Pagos. Dicho plan deberd consignar y serd confeccionado en
funcién del plazo de ejecucién indicando en forma grafica y numérica los elementos que a
continuacién se especifican:

1°.- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a la de los rubros del Presupuesto Oficial.

2°.- Detalle de las certificaciones mensuales de obra parcial y acumulada en funcién del desarrollo
anterior.

3°.- Grafica de la certificacidn de la obra mensual acumulada, en funcidn al punto 2).

4°.- Declaracion Jurada con detalle de los porcentajes utilizados en la confeccidn de los Analisis de
Precios realizados para determinar el monto de su oferta y valores Horarios de Jornales adoptados.

Las enmiendas o raspaduras en partes esenciales de la Oferta seran debidamente salvadas; no
deberan estar escritas con lapiz, sino con tinta o a maquina.

Durante el proceso de analisis de las ofertas por la Comisién Evaluadora, si alguna de ellas no se
ajustare - sustancialmente - a los requisitos, es decir si contuviere divergencias o reservas con
respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de la Licitacion, no sera
considerada, dejandose constancia de tal decision y justificandola debidamente en el informe del
analisis efectuado. El oferente y su representante deben firmar todas las hojas de las ofertas.

Inc. c) CONDICIONES DE FORMA

Cuando la Licitacién sea de Etapa Multiple, la documentacidn se adjuntara incluyéndola en los
modelos de sobres que forman parte de los presentes pliegos, en la siguiente forma:

SOBRE N° 1.

En el SOBRE N° 1 se adjuntard, ademas de toda la documentacién que se detalla en el articulo 10
inciso a) Punto 1 al 16 y sus apartados a) al e), a que estan obligadas las sociedades solidarias, deben
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figurar los componentes del consorcio, (recibo de pliego, garantia de la oferta, Orden de Trabajo,
Constancia y Boleta del Consejo Profesional) los antecedentes legales, financieros, técnicos de cada
uno de ellas y la Capacidad de Contratacion para Obras de Ingenieria, que emite el Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas.

SOBRE N° 2.

Contendra: Toda la documentacién restante que aluden los pliegos licitatorios. Si se tratara de
empresas que ofertan asociadas en forma de consorcio, las estipulaciones previstas en el SOBRE N°
2 seran de oferta Unica y en un solo sobre.

ARTICULO 112.- OFERTAS COMPLEMENTARIAS

Las ofertas con variantes que los interesados deseen presentar, DEBERAN SER COLOCADAS
DENTRO DE UN TERCER SOBRE OPACO, cerrado, lacrado e individualizado como el primero y la
leyenda OFERTAS VARIANTES reuniendo los requisitos exigidos en el Inc. b) del Art., 10 sobre las
formas.

Se aceptard como Variante, la mejora de técnica a emplear, de materiales a incorporar, de calidad
o de plazos, siempre, que la variante no modifique la finalidad para la que se ejecuta la

obra. La presentacion de la oferta variante no dara derecho al proponente a recurrir o cuestionar
las disposiciones legales -tanto de forma como de fondo- que dicten los pliegos y a la firma de los
mismos. Bajo ningln concepto se aceptardn tachas ni agregados; caso contrario se desestimara la
oferta.

Previo a la apertura de los sobres que contienen Ofertas Variantes y como condicidén para tener
derecho a ello, el oferente debera presentar, y abrir, el sobre N° 2 con la oferta que responda
completamente a pliegos.

ARTICULO 12°.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS

UN SOBRE CUBIERTA DE PRESENTACION, cerrado y lacrado, el que contendra los sobres 1y 2,
también cerrados y lacrados, sera de papel opaco y en una de sus caras exteriores, se indicara:

Sefiores:
Comitente:
Licitacién Publica N2
Expediente N2
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Denominacion de la Obra:
Apertura: Fecha / / Hora:
Direccidn:

SOBRE N° 1 0 2 (el texto es idéntico para ambos).
INDICAR EL N2 DE SOBRE Y NOMBRE DEL PROPONENTE.
NOMBRE DE LA OBRA:

NUMERO DE LA LICITACION:

FECHA'Y HORA DE APERTURA:

La omisién de cualquiera de los requisitos, la incorporacion de documentacion en los sobres que
no corresponda o cualquier otro defecto en su remisidn, vicia de absoluta nulidad la oferta, la que
se devolvera sin ser considerada y en el mismo acto licitatorio.

SOBRES N° 1y N° 2

La presentacion del sobre cubierta conteniendo los Sobres N2 1y 2 debera hacerse en el diay horas
fijado en los avisos publicados y en el Punto 1 de las Bases Particulares - Clausulas Particulares, para
apertura de la Licitacion. La apertura se ejecutard segun lo especificado en el punto 1 de las
Clausulas Particulares y sus aclaraciones al Pliego de Bases Generales.

ARTICULO 13°.- PLAZO DE MANTENIMIENTO

Las ofertas seran mantenidas hasta cuarenta y cinco (45) dias CORRIDOS a partir de la apertura de
los sobres. El retiro de las ofertas durante ese lapso sera sancionado conforme lo estipula el Art. 20
de Ley Nro. 13.064. Este plazo podra ser modificado por las Clausulas Particulares. (Punto 3 de las
Clausulas Particulares).

PUNTO IV — APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS

ARTICULO 14°.- APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas serdn abiertas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la licitacion,
ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.
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Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia sefialado para la
apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado asueto administrativo,
el acto se realizara a la misma hora del primer dia habil siguiente.

No se aceptaran, bajo ningln concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo
o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitacién para la apertura de las
propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavia no se haya abierto
ninguna oferta en el momento en que pretenda efectuarse la presentacion.

En el diay hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procederd a la apertura
de las ofertas de la siguiente forma:

19) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo;

29) Se verificara el correcto estado del lacre de los sobres exteriores;

39) En caso de procedimientos de seleccién de etapa multiple: Se abrird el sobre exterior v,
posteriormente, el sobre N2 1. Se verificard su contenido, poniendo especial atencién en la
presentacion de la garantia de la oferta y de los elementos que deben integrarla, del certificado de
inscripcion en SICOPRO vy del Detalle de Deuda Consolidada de ARCA.

Terminado el proceso de apertura del sobre N21 y verificado que estén presentes los elementos
cuya ausencia es causal de exclusién, se procedera a abrir el sobre N22.

En ningln caso se permitird introducir modificaciones en las propuestas después de la hora de
apertura. Solo seran admisibles las aclaraciones previstas por Art. 17 de la Ley 13.064.

49) Se labrara un acta en la que se consignara dia y hora, nombre del o los Oferentes, importe de
cada garantia y se asentara todo lo actuado especificando los montos de las ofertas. En todos los
casos se detallara todo elemento que no haya sido agregado a las propuestas.

De haber objeciones manifestadas, se dejara constancia de ellas para ser evaluadas por los
integrantes de la Comisién Evaluadora.

Se firmard el acta por los funcionarios presentes y se invitara a hacerlo a aquellos Oferentes que
deseen hacerlo. En todas las firmas deberd aclararse el nombre del firmante. Toda la
documentacion presentada quedara en custodia de la DGCU.

ARTICULO 15°.- PERIODO DE VISTA

Los oferentes podran tomar vista de las ofertas para examinar la documentacidn presentada por
los otros oferentes durante los TRES (3) dias siguientes al acto de apertura. También podran
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formular impugnaciones, las que deberan ser presentadas dentro de los DOS (2) dias siguientes de
finalizado el periodo de vistas.

Las impugnaciones deberdn ser presentadas en la oficina de Mesa de Entrada de la DGCU, por
escrito, con cargo e indicacién de recepcidon con constancia de fecha y hora. La DGCU, las remitira
de modo inmediato a la Comisién Evaluadora para su tratamiento y consideracién y como acto
previo a la emisién de dictamen de preadjudicacién, para decidir sobre la impugnacién presentada.
Enigual plazo deberd contestarla, fundada, sobre la procedencia de la impugnacién e ingresarla por
Mesa de Entradas, dirigida al Sr. Secretario de SPyO. Para el caso de complejidad en la observacion
formulada, la Comision Evaluadora debera solicitar dictamen de la Direccién General de Asuntos
Juridicos de la UNT, para que en el término de cinco dias se expida sobre la situacién planteada. La
contestacion a la impugnacion por parte de la Comisidn Evaluadora se notificard al impugnante
quien, para el caso de rechazo, podra mantener y ampliar la impugnacién en la instancia superior
dentro de los tres (3) dias de notificada.

En el caso de mantener la decisién del apartamiento por el Sr. Secretario de SPyO, el impugnante
podra interponer Recurso de Jerdrquico ante el Sr. Rector de la UNT, quedando de ese modo
agotada la via administrativa.

En ningln caso se suspende el proceso de la licitacién.

ARTICULO 16°.- COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS.

Serd designada por el Sefior Rector de la UNT, a propuesta de la DGCU o en su defecto de la SPyO,
y deberd estar constituida por TRES (3) Miembros Titulares y TRES (3) Suplentes, Profesionales
Universitarios, con al menos UNO (1) tanto Titular como Suplente de la DGCU, quienes analizaran:
antecedentes, declaraciones juradas, informaciones bancarias y confidenciales de los oferentes.

ARTICULO 17°.- EVALUACION DE OFERTAS

Cumplida la apertura de ofertas y el periodo de vistas del Art. 15°, toda la documentacidn se
remitira a la Comisién de Evaluacidn de Ofertas, para que evalle y dictamine respecto de las ofertas
presentadas que cumplimenten los requisitos exigidos en el presente pliego, del P.C.P y del P.E.T.P
y soliciten los antecedentes que estime convenientes recabar para cumplir su cometido. Asimismo,
se analizardn las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante el periodo
de vista de las ofertas, y de ser necesario confirmara ante los organismos y o entidades oficiales y
privadas la veracidad de las declaraciones juradas, certificaciones, antecedentes y curriculos de los
profesionales propuestos, estado juridico y contable de las empresas oferentes. Se verificard que
las ofertas estén completas y se detallardan los elementos faltantes de acuerdo con los
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requerimientos del presente. Durante toda la etapa de evaluacién de las ofertas, periodo que va
desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comision Evaluadora, hasta la notificacion
del dictamen de evaluacién, el proceso es confidencial, por lo cual no se concederd vista de las
actuaciones.

La Comisién Evaluadora debera sesionar y emitir dictamen con la totalidad de sus TRES (3)
miembros titulares, completdndose en caso de ausencia o de impedimento debidamente
justificados, con los suplentes respectivos. En caso que sea necesario que peritos o instituciones
estatales o privadas emitan informes, o que los oferentes subsanen los errores u omisiones de las
ofertas, se suspendera el plazo que las Comisiones Evaluadoras tienen para expedirse.

ARTICULO 18°.- OFERTA ADMISIBLE

Se considera “Oferta Admisible” a la propuesta que hubiere cumplido con las exigencias
establecidas en los pliegos de licitacién (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que provea las aclaraciones e

informacidn adicional solicitada por la Comisiéon de Evaluacién, relacionados con el cumplimiento
de dichas exigencias, que se ajuste a lo solicitado por los pliegos, no contenga condicionamientos y
que a juicio fundado de la Comision de Evaluacién contenga las condiciones técnicas y econdmicas
necesarias para ejecutar la obra.

Serd declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos:

a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal.

b. Que estuviere escrita con lapiz.

C. Que careciera de la garantia exigida

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar. inhabilitadas o

suspendidas para contratar.
e. Que contuviere condicionamientos.

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o
alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren debidamente salvadas.

g. Que contuviere cldusulas en contraposicion con las normas que rigen la contratacién.

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro de una misma
sociedad financiera participara en dos o mds propuestas.

i. Cuando la misma persona integrara la direccidn de empresas que formulen ofertas en
forma separada.
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j- Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen ofertas en forma separada.

Los errores intrascendentes de forma no serdn causal de inadmisibilidad de las ofertas. En el
informe de evaluacidn de las ofertas, la Comisidon fundamentara debidamente las razones que
provocaron la declaracién de inadmisibilidad de las ofertas

ARTICULO 19°.- PLAZOS

La Comision de Evaluacidn tendrd un plazo no mayor de 10 dias habiles para expedirse en relacion
de las OFERTAS presentadas. Podra solicitar prorroga de dicho término cuando deba solicitar
documentacion, informe técnico o dictamen juridico. Hasta tanto se haya acompanado la
documental, informe técnico, o dictamen juridico, quedara suspendida la emisién del
aconsejamiento, pero una vez recibidos, contara con prérroga de plazo, que no se excederd a los
cinco (5) dias habiles desde la fecha que le fuere entregada, bajo constancia, la documentacion
requerida. Si para el caso ésta, no fuere remitida o no se pudiere contar con lo solicitado, debera

dejar la Comisién Evaluadora, expresa constancia de las razones de su ausencia o falta de la
informacidn pretendida, emitiendo el debido aconsejamiento de "preadjudicaciéon" de la obra
licitada.

ARTICULO 20°.- PREADJUDICACION

La preadjudicacién no recaera necesariamente sobre la oferta econdmica mas baja, sino la que
resulte mas conveniente, entendiéndose por oferta mds conveniente, aquella que a la apertura
haya cumplido el oferente preadjudicado con los requisitos y exigencias solicitadas. La Comisién de
Evaluacion establecera orden de mérito de los oferentes, a criterio de la Comisidn. Si para el caso,
no fuere posible el orden de mérito por incumplimiento de los demds oferentes a las obligaciones
exigidas en el Pliego de Licitacidn, dejaran constancias de la imposibilidad de fijar ese orden de
mérito.

El Dictamen de la Comision Evaluadora deberd ser realizado en una misma Acta, con indicacion del
lugar, fecha e integrantes. La opinién disidente respecto de la mayoria de los integrantes de la
Comisidon Evaluadora, deberd ser formulada en la misma Acta, fundamentada, con firma y
aclaracién del que la propicia.

El dictamen de Preadjudicaciéon no tendra caracter vinculante, y proporcionard a la autoridad
competente los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluira el
procedimiento.
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Emitido dictamen, la Comisidon Evaluadora lo presentara ingresdndolo por Mesa de Entradas de la
DGCU dirigido al Sr. Secretario de SPyO, quien a su vez lo comunicara en forma fehaciente a todos
los oferentes y sera publicado en la pagina web de la UNT.

Se dejarad constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalizacidn de la publicacién del
dictamen de la preadjudicacion y de la forma de comunicacion de la misma a los oferentes.

ARTICULO 21°.- IMPUGNACIONES

La preadjudicacion podra ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio de TRES (3)
dias a contar desde su notificacion.

Una vez publicada o notificada la preadjudicacién, los oferentes podran tomar vista de las
actuaciones de la Licitacién. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni interrumpe el
plazo previsto para la impugnacién.

Las mismas normas se aplican al dictamen de preseleccidn en los procedimientos de etapa multiple.

La interposicion de las IMPUGNACIONES NO SUSPENDEN ni ALTERAN la secuencia de los tramites
licitatorios.

ARTICULO 22°.- GARANTIA DE IMPUGNACION

La impugnacién de la preadjudicacion debera ser acompanada de un depdsito bancario equivalente
al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el P.C.P.

La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderd en el caso de que la
impugnacion fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable por esta Universidad.

La misma norma se aplica a la impugnacion del dictamen de preseleccion en los procedimientos de
etapa multiple.

ARTICULO 23°.- RESOLUCION DE LAS IMPUGNACIONES

Las impugnaciones que se presentasen seran evaluadas por la Comisién de Evaluacion, la que
emitird un informe respecto del mérito de las mismas en el que debera ratificar o rectificar la
preadjudicacién aconsejada.
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La autoridad competente para resolver la adjudicacién analizara todos los antecedentes elevados
y resolvera si corresponde aceptar o rechazar las impugnaciones mediante acto administrativo.

ARTICULO 24°.- ADJUDICACION

Dentro del plazo establecido en el Art. 19 de Bases Generales, el Sefior Rector de la UNT, mediante
Resolucién ADJUDICARA la obra y notificara al adjudicado y demds oferentes.

El Secretario de Planeamiento y Obras pueden solicitar al Sr Rector emitir Resolucién para declarar
desierta la licitacidn si las Ofertas no satisfacen los requerimientos u objetivos fijados; en tal caso
los oferentes no tendrdn derecho a solicitar compensacion o indemnizaciéon alguna.

ARTICULO 25°: RECURSO

La decisidn en este sentido que tome el Rector de la UNT, serd recurrible por via del RECURSO DE
RECONSIDERACION ante quien dicté el Acto Administrativo, conforme las previsiones del Decreto
1759/72 t.0. 1991 y Decreto 1883/91. NO suspendera la ejecucidn y efectos del Acto Administrativo
de Adjudicacién. Y la resolucion definitiva del Sr. Rector del planteo del mencionado recurso agota
la via administrativa.

ARTICULO 26°.- DESISTIMIENTO

Si la adjudicacion no tuviere lugar en el término establecido, por situacién ajena a los oferentes, los
proponentes podran desistir de su oferta por escrito y solicitar la devoluciéon del depdsito de
garantia.

Mientras la DGCU, no reciba indicacién de desistimiento, se entendera que el oferente mantiene
su propuesta.

Los oferentes que se consideren fuera del concurso podran después de los diez (10) dias habiles del
acto licitatorio solicitar la devolucién del depdsito de garantia. La DGCU, se reserva el derecho de
hacer lugar a tal gestion, previo Dictamen de la Direccion de Asuntos Juridicos.

Una vez resuelta la adjudicacién, la DGCU, dispondrd de oficio el reintegro de los depdsitos de
garantias presentados por los oferentes no favorecidos.

PUNTO V CONTRATO

ARTICULO 27°.- DOCUMENTACION A PRESENTAR
Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
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El Pre-adjudicatario deberda presentar para la firma del Contrato, ante la DGCU, dentro de los (3)
dias habiles de notificado como tal, la siguiente documentacion:

e Constancia de inscripcidn en el Sistema de Informaciéon de Cocontratantes - Proveedores
(SICOPRO) vigente.

e Detalle de Deuda Consolidada, emitido por ARCA, actualizado sin registro de deuda.

e Programa de Higiene y Seguridad Laboral elaborado por el profesional designado en su
propuesta. Este programa deberd guardar relacidn directa con el Plan de Obra presentado.
Serd analizado por el Comité de Seguridad Laboral de la UNT y deberd contar con su
aprobacion para iniciar la obra, (Pto. 5 del Pliego General de Higiene y Seguridad Laboral).

ARTICULO 28°.- CITACION

El adjudicatario sera citado formalmente por el Sr. Rector de la UNT, al domicilio denunciado en su
oferta, para firmar el respectivo contrato, a cuyo efecto deberd presentarse dentro de los cinco (5)
dias habiles en la sede del rectorado de la UNT, o en el lugar que se designe.

ARTICULO 29°.- AFIANZAMIENTO

Previo a la firma del contrato el adjudicatario afianzara su cumplimiento mediante deposito en
Cuenta N° 3224/5 * 089/5 - DGCU, - Banco de Galicia, una suma equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto del convenio que podra ser cumplido en efectivo, titulos o bonos nacionales al valor
corriente en plaza, fianza bancaria, o los valores fijados en la legislacion vigente, a satisfaccion de
la DGCU. Punto 14 de las Clausulas Particulares.

La fianza bancaria o seguro de caucidn, requiere de las empresas hacer expresa renuncia al fuero
judicial provincial y aceptar la jurisdiccién Federal. Deberd provenir de una Institucién que tenga
domicilio legal en Tucuman, incluyendo a la Caja Popular de Ahorro de Tucuman, las firmas de los
responsables certificados por Escribano Publico y sera sin fecha de vencimiento o sea hasta la
extincion de las obligaciones contractuales. Las Empresas de seguro deberdn estar inscriptas en la
Superintendencia de Seguro de la Nacidén que autoriza a los mismos a operar en el mercado
Asegurador, la vigencia del seguro se mantendra mientras subsistan las obligaciones del contratista.

ARTICULO 30°.- SANCIONES POR NO SUSCRIBIR EL CONTRATO
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Si el adjudicatario, citado formalmente al efecto, no concurriera en término a suscribir el contrato,
perderd el depdsito de garantia a que se refiere el Art. 10 Inc. a apartado 1) del sobre N21 y se hara
pasible a las sanciones que al respecto establezcan las disposiciones legales vigentes. Respondiendo
por los dafos y perjuicios.

ARTICULO 31°.- CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en Ley 13.064 se firmara entre el Rectorado de la UNT y el
Adjudicatario, el correspondiente contrato administrativo de obra Publica, ajustado al modelo de
contrato que forma parte integrante de este Pliego y sistema de contratacion consignado en las
Clausulas Particulares, asi mismo el contrato deberd ser intervenido por la Direccion de Rentas de
la Provincia de Tucuman.

Sistema de contratacion de obras publicas:

- La contratacidn de obras publicas, se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas:
1) por unidad de medida; Il) por ajuste alzado; Ill) por contrataciones mixtas por ajuste alzado y
unidad de medida; IV) por coste y costas.

| - Contratacion por unidad de medida.

La contratacidon de obras a través del sistema de unidad de medida, se realizara sobre la base de la
cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos
en la propuesta por el adjudicatario.

Dentro del monto de cada item de contrato, se entendera incluido el costo de todos los trabajos
que, sin estar expresamente indicados en la documentacién contractual, sea imprescindible
ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin y a lo previsto en tal
documentacion.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el PROPONENTE debera
respetar en su cotizacién, serd reajustado en mas o menos, segin medicién de lo realmente
ejecutadoy certificada sus variaciones en los cdmputos de mediciones mensuales de obra realizada.

Los OFERENTES presentaran con sus propuestas un presupuesto por triplicado. El mismo contendra
las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que
ofrezcan en cada item y el total resultante.
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Il - Contratacion por ajuste alzado.

La contratacion de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podrad realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades: a) contratacion por- ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

1) Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratan sobre la base del monto establecido por el adjudicatario en su propuesta,
guedando entendido que las certificaciones parciales son a solo efecto del pago a cuenta del
importe total de la obra. Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sea imprescindible
ejecutar o proveer para que la obra resulte, en cada parte y en su todo, concluida con arreglo a su
fin y a lo establecido en esos documentos. El OFERENTE incluird en su propuesta una planilla de
presupuesto, consignado item por item, siguiendo el listado del presupuesto oficial, con indicacidn
de cantidades, precios unitarios y totales de item.

En su preparacién se tendrd en cuenta, que:
a) No se podran agregar o intercalar items que, a juicio del OFERENTE, pudieran faltar.

b) Si el OFERENTE considerara que hay item/s que debiera/n agregarse, hard la consulta
pertinente para que por medio de una circular la DGCU se expida al respecto. En caso de respuesta
afirmativa; se mantendra, en todos los casos, el orden y cantidad de los items existentes y el/los
que faltare/n sera/n incluido/s dentro de algln otro existente y relacionado.

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados items del presupuesto, el
COMITENTE exigira al adjudicatario su correccion dentro de los CINCO (5) dias de la notificacion.

La correccidon podra ordenarse ante la firma del Contrato, o en cualquier momento durante la
marcha del mismo y debera cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en la forma que
estime mds conveniente y resulte satisfactorio a juicio del COMITENTE.

Dicha operacidon no modificara el monto total de la propuesta que sirviera de base para la
adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del CONTRATISTA, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el presupuesto del Contrato.

2) Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

Las obras se contratan por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su propuesta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.
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Dentro del monto del Contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del Contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer
para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido
en esos documentos. No se reconocerd diferencia a favor del CONTRATISTA, entre el volumen
ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por el COMITENTE.

Cuando por orden de la DGCU se debieran ejecutar trabajos que produzcan diferencias en las
cantidades de obra de contrato (adicionales, imprevistos, u obras complementarias), que
provengan de modificaciones (ampliaciones y/o disminuciones) al proyecto original de pliego;
estas, a instancia de la Inspeccién de Obra, seran cotizadas por la Contratista y una vez aprobadas
por resolucion de la SPyO se ejecutaran y certificardn. Queda entendido que todos los items del
presupuesto oficial serdn afectados por el porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte
de la comparacién del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

Il - Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.
Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignado en el Punto Il - 1) y 2).

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estardn expresamente sefialados en
el presupuesto oficial con indicacién de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustara en mas o
en menos, segln medicién de lo realmente ejecutado y certificada sus variaciones, en base a la
planilla de medicién para certificacién mensual de la obra.

En su propuesta, el OFERENTE dejara constancia de:

1) Monto global de las obras por ajuste alzado.

2) Monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo las cantidades indicadas en el
presupuesto oficial, consignado los precios unitarios que cotiza.

3) La suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su propuesta.
IV - Contratacidn por coste y costas.

Solo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, el COMITENTE podra contratar
por este sistema, entendiéndose por "coste" los gastos de construccidn, materiales, mano de obra,
cargas sociales, impuestos, costo financiero, gastos generales y por "costas" la utilidad del
CONTRATISTA. El COMITENTE liquidara el valor de los gastos en los que el CONTRATISTA justifique
fehacientemente haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.P. en concepto de
beneficio.
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ARTICULO 32°.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA

A los efectos legales el contratista debera constituir domicilio en San Miguel de Tucuman. Aportara
numeros telefénicos y direccidn de correo electrénico.

ARTICULO 33°.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Serdn considerados documentos del contrato y formaran parte de este o se irdn incorporando en
cada oportunidad:

a) El contrato firmado por ambas partes.

b) Los documentos licitatorios con todos los elementos enumerados en su caratula,
debidamente firmado, sin enmiendas ni tachas.

c) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitacién
que la DGCU hubiera hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea
a requerimiento de los mismos o por espontdnea decision.

d) La oferta aprobada.

e) El acta de iniciacion de los trabajos.

f) El plan de ejecucidn de la obra aprobados por la DGCU.

g) Las érdenes de servicio por escrito que por cualquier concepto imparta la Inspeccién

autorizada por DGCU.

h) Los planos de detalle que la DGCU entregue al contratista durante la ejecucién de las obras.
i) Todas las Notas de Pedidos emitidas por la Empresa.

i) Todas las Medidas de Higiene y Seguridad Laboral adoptadas, que figuren en el libro
especifico.

k) Planos y andlisis de precios por modificaciones y adicionales autorizados por la DGCU.

) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacidn
contractual.

ARTICULO 34°.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

La DGCU, entregara, en tiempo oportuno, al Contratista, todos los planos de conjunto y de detalles
que fueren necesarios, con excepcidn de los que se indique expresamente en este pliego.
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Cuando la DGCU, crea conveniente introducir variantes en los Planos y siempre que ello no implique
una modificacion fundamental del proyecto, no tendrd derecho el Contratista a reclamar una
modificacion en los precios unitarios convenidos para cada item, dentro de las limitaciones

previstas en la Ley 13.064. Ademas las modificaciones que sean imprescindibles introducir en los
planos para que la obra resulte en cada parte y en un todo concluida con arreglo a su fin y a los
documentos del contrato, no alterara el monto total estipulado.

En el caso que lo considere conveniente, a fin de obtener un completo conocimiento de los
materiales e instalaciones que el Contratista somete a su Aprobacidn, la DGCU, podra exigir la
presentacién de planos, memoria descriptiva, catalogos o cualquier otro elemento de juicio que
crea necesario, redactados o traducido en idioma castellano.

Todos los planos que el Contratista tuviera que preparar para ser presentados a la DGCU, llevaran
su sello ajustado al clisé usado por la misma, la que entrara automaticamente en posesion de los
mismos cuando les preste su aprobacion.

PUNTO VI - INICIACION DE LA OBRA

ARTICULO 35°.- ORDEN DE INICIACION — PLAN DE TRABAJOS

Una vez protocolizado el contrato celebrado entre la UNT y el Contratista, la DGCU, por intermedio
de la Inspeccién impartira dentro de los primeros (10) dias, la orden de comienzo de los trabajos.

El Contratista estd obligado a iniciar los trabajos en el obrador dentro de los diez (10) dias a partir
de la fecha de esa orden.

En este plazo el Contratista presentara: el Programa de Higiene y Seguridad Laboral aprobado por
el Comité de Seguridad Laboral de la UNT, el plan de trabajos a que se ajustard la ejecucion de la
obra, y el plano del obrador. La aprobacién del plan de trabajos y del plano del obrador por parte
de la DGCU, no libera al Contratista de responsabilidad alguna. En caso en que la DGCU considere
necesario fijara plazos distintos en las Bases Particulares.

ARTICULO 36°.- ENTREGA DEL TERRENO
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En momento oportuno y a solicitud del Contratista se facilitard el terreno o lugar donde habra de
llevarse a cabo la obra en uso precario, labrandose la correspondiente acta.

ARTICULO 37°.- ACTA DE INICIACION

En oportunidad de iniciarse la ejecucién de los trabajos en el obrador se labrard el acta
correspondiente desde cuya fecha comenzara a regir el plazo de ejecucién establecido para la
realizacion de la obra.

No podrén iniciarse los trabajos para la obra sin haber cumplido previamente con la presentacién
de los seguros seguln lo reglamentado por los articulos 63, 76, 77 y 83. Ademas debera poner a
disposicion de la Inspeccidon de Obra y del Comité de Seguridad Laboral de la UNT, todos los
elementos y/o documentacion necesaria para la etapa de inicio de obra.

ARTICULO 38°.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS

Una vez entregado el terreno y la Contratista no diere comienzo a los trabajos en el obrador dentro
del plazo que fija el ARTICULO 35 de las Bases Generales, se procedera a aplicar la multa prevista
en las Bases Particulares del Pliego y la DGCU, podra declarar rescindido el Contrato. El Contratista
podrad solicitar una prérroga en la iniciacién de las obras fundadas en causas inevitables, siendo la
DGCU, la facultada a conceder la prérroga que considere prudente.

En caso de atraso en la iniciacidn por falta del cumplimiento del punto 7 de las Clausulas
Particulares, la DGCU, no concedera prorroga si comprobara falta de diligencia por la Contratista.

ARTICULO 39°.- DEMORA EN LA ORDEN DE INICIACION DE LOS TRABAJOS

Si a los veinte (20) dias de firmado el Contrato el Contratista no hubiera recibido la orden de
iniciacion, Art. 35 de las Bases Generales, este debera pedirla en los cinco (5) dias habiles siguientes
y en caso de no conseguirla podra rescindir el Contrato.

En tal circunstancia tendrd derecho a indemnizacién de los gastos improductivos que demostrara
haber tenido, pero no al pago de beneficio que le hubiere correspondido. Por lo tanto, si la obra no

se hace total o parcialmente, no se pagara lucro Cesante sea cual fuere la razén de no continuar o
de no iniciar la obra.

Si el Contratista no cumpliera con este requisito se tomara como fecha de orden de iniciacion de
los trabajos el dia habil inmediato al cumplimiento de este término.

PUNTO VIl -OBRADOR, REPLANTEO, MATERIALES Y FORMAS DE TRABAJO
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ARTICULO 40°- CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista efectuara el cierre de las obras en la extensién y forma que se indique en la
documentacién contractual y/o conforme a las reglamentaciones del lugar.

Las entradas al obrador, las oficinas y vestuarios, las playas y depdsitos para materiales, las oficinas
para la Inspeccidn, etc., se dispondrdn de conformidad con el plano del obrador, Art. 35 de las Bases
Generales, previa aprobacién de la Inspeccion.

ARTICULO 41°.- VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS

El Contratista establecera una vigilancia continua en las obras, para prevenir faltas y deterioros en
los materiales, estructuras u otros bienes propios y ajenos. A tal fin tendrd un servicio de guardia
diurno y nocturno (sereno) y cuidara especialmente que las entradas, abiertas de dia y cerradas de

noche, tengan especial custodia y control. Ademas, colocard luces de peligro y tomara las medidas
de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

ARTICULO 42°.- LIMPIEZA DEL OBRADOR

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden vy
limpieza de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplird de inmediato las érdenes
gue en ese sentido le imparta la Inspeccién de obra.

ARTICULO 43°- ANDAMIOS

Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y demas dispositivos de tal indole,
necesarios para la ejecucidn de la obra, se montardn en las condiciones reglamentarias
correspondientes. En termino generales los andamios se construiran sélidamente, y con toda
prolijidad, debiendo tener parapetos y tabla rodapié en toda su extension.

Las escaleras serdn resistentes y se ataran y calzaran donde fueran menester para evitar
resbalamientos, habra suficiente nimero de ellas para dar acceso a los distintos puntos de la obra
que se hallan separados por paredes u otras estructuras.

Los andamios permitiran, en lo posible, la circulacién sin interrupciones por toda la obra. No podran
cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos cascotes o escombros en abundancia.

Queda prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula.
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La tablazén de la empalizada y andamio deberd limpiarse de clavos y astillas que pudieren
incomodar o lastimar a las personas.

ARTICULO 44°.- CARTEL DE OBRA

Dentro de los quince dias del Acta de Iniciacion de los trabajos el Contratista colocara en lugar que
indique la Inspeccidn y conservard en perfecto estado de limpieza y claridad un letrero
confeccionado segun el "Cartel Tipo Obra" que forma parte de la documentacién contractual.

El costo del letrero de obra debera estar incluido en los Gastos Generales y quedard en propiedad
de la DGCU.

Estara totalmente prohibido colocar cualquier otro letrero o cartel de propaganda. La falta de
cumplimiento de parte o la totalidad de este articulo por el contratista lo hara pasible a una multa
estipulada en las Bases Particulares del presente Pliego, por cada dia de atraso.

ARTICULO 45°.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El Contratista tomara a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
dafios a las obras que ejecuta; a las personas que dependan de él, a las de la DGCU, e Inspeccion, a
terceros, asi pudieren provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accién de los elementos
o causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correran
por cuenta exclusiva del contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la entrega definitiva de la obra a la DGCU.

La DGCU, podra retener en su poder de las sumas que adeudare el Contratista, el importe que
estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos
de aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquel haya satisfecho las
indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Para las obras en ejecucion se tomaran las medidas precautorias exigidas por los Organismos
Nacionales, Provinciales o Municipales que tengan jurisdiccion directa o indirecta sobre la obra en
si 0 en zonas aledafias.

ARTICULO 46°.- REPLANTEO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el replanteo de la obra, sometiéndolo a la aprobacidon de la Inspeccidn. Esta
aprobacion no exime al Contratista de la responsabilidad por errores en que pudiera incurrir.

Una vez establecidos los ejes, sefalados y puntos fijos de referencia de conformidad a las
caracteristicas de la obra, el Contratista queda obligado a conservarlas por su cuenta y de acuerdo
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a las instrucciones impartida por la Inspeccién. Los ejes de las paredes maestras seran delineados
con alambres asegurados correctamente, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre
el nivel del suelo a juicio de la Inspeccidn, los que no serdn retirados hasta tanto que las paredes
alcancen aquella altura.

La Escuadria de los locales serd prolijamente verificada. De cada operacién de replanteo se labrard
acta en la que conste que ha sido efectuado de acuerdo al proyecto y en su caso, las circunstancias
que impidieron hacerlo totalmente. Cualquier observacion que el Contratista deseara hacer con
relacion al Replanteo deberd consignarla en el acta, debiendo fundamentarla por escrito a la DGCU,
dentro del plazo de 48 horas, sin cuyo requisito no se considerara valida la respectiva objecion.

Los gastos que en concepto de jornales y su movilidad, utiles y materiales que ocasione el replanteo,
asi como la revisién de replanteos de detalles que la

Inspeccidn considera conveniente realizar, seran por cuenta exclusiva del Contratista.

En caso de incumplimiento por parte de la Empresa se aplicard lo estipulado por el inciso a) Art. 50
de la Ley 13.064.

ARTICULO 47°- ALINEACION Y NIVELES

Los niveles determinados en los planos son aproximados. El Contratista esta obligado a solicitar de
la autoridad local competente la alineacidn y niveles definitivos.

ARTICULO 48°.- RECONOCIMIENTO DEL TERRENO DE FUNDACION

Ampliando al alcance del ARTICULO 8 de las Bases Generales, se establece que si una vez
descubierto el terreno de fundacién el mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del
proyecto, el Contratista debera someter a la aprobacion de la DGCU, las modificaciones necesarias
en el proyecto para que la obra pueda realizarse.

En caso de que las modificaciones representen una variacidn en los montos de obra, esa diferencia
serd reconocida a favor de la parte que corresponda.

En todos los casos en que sea necesario ejecutar cimientos o fundaciones la contratista debera
realizar por su cuenta y cargo el estudio de suelo que corresponda, aun en el caso de no existir
orden verbal o escrita por parte de la DGCU. Sin el cumplimiento de este requisito, la Inspeccidn no
permitira la prosecucion de la Obra. El gasto que demande esta operacion se considerara incluido
en el precio de bases o cimientos calculados por la Contratista para su oferta.

ARTICULO 49°.- CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
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Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para oficinas,
almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran

instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion, estando
también a su cargo el alumbrado y la provisién y distribucién de agua, correspondiendo la
demolicion o retiro de estos al momento de la finalizacion de la obra.

La oficina para la Inspeccidon sera ejecutada de acuerdo con planos que presentara la Contratista
debiendo iniciarse su construccion dentro de los cinco (5) dias a partir de la fecha del Acta de
Iniciacion.

Las oficinas y sus distintos componentes son de propiedad del Contratista, quien estard a cargo de
las tareas de limpieza hasta la recepcidn provisoria. Los importes que estas instalaciones implican
deberan ser incorporados a los gastos generales directos de obra.

Los locales destinados a bafios, vestuarios, comedor y cocina del personal destacado en la obra
deberan seguir los lineamientos indicados en la Ley N2 19587/1972, su Decreto Reglamentario N2
351/1979 y sus modificatorias. El personal de Inspeccién debera tener un local de bafio que le sea

propio, también provisto y mantenido por la Contratista en perfectas condiciones de higiene y
utilizacién.

De utilizarse bafos quimicos, se deberdn seguir las especificaciones del prestador del servicio en
cuanto a productos de limpieza, desinfeccidon y desagote. La limpieza y desinfeccidn se realizard
como minimo una vez al dia. El desagote tendra como periodicidad maxima, una semana; todo lo
extraido en este proceso serd retirado de la obra y tendra como disposicidn final lo estipulado en
la legislacion vigente al respecto.

ARTICULO 50°.- HIGIENE Y ALUMBRADO

Todas las construcciones provisionales seran conservadas en perfectas condiciones de higiene por
el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado, la provisién y distribucion del agua,
desaglie correspondiente.

ARTICULO 51°.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO

Salvo indicacién en contrario, es obligacidon del Contratista de facilitar a la Inspeccién durante el
tiempo que duren las obras y en buenas condiciones de uso los instrumentos indispensables para
el control de las operaciones de relevamientos, replanteo y medicidn de los trabajos contratados.
Asi mismo deberad facilitar, durante todo el desarrollo de la obra y hasta la Recepcién Provisoria, el
mobiliario, elementos de libreria y todo lo necesario para el normal funcionamiento de las oficinas
de la Inspeccién dentro del obrador o donde lo indique la Superioridad.
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Proveerd una computadora equipada con conexién a Internet y preparada para ejecutar los
programas de AutoCAD, Sketchup, Excel y Word con su respectiva impresora A3.

Si la Contratista no cumpliera con estas disposiciones dentro de los 10 (diez) dias corridos del Acta
de Iniciacién se hard pasible a una multa que estara consignada en las Clausulas Particulares.

Por excepcion, de la DGCU, detallard en las bases Particulares del Pliego, los mobiliarios, vehiculos,
maquinas o instrumentales que quedaran en propiedad de la DGCU.

En las zonas que cuentan con servicio de telefonia, el Contratista estard obligado a instalar un
aparato telefénico para uso exclusivo de la Inspeccidn, corriendo por cuenta de aquel el pago de la
tarifa por su uso.

ARTICULO 52°.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El Contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas vy
reglamentos policiales, municipales, nacionales y provinciales vigentes en el lugar de las obras. Sera
por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses si
cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 53°.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

El contratista tendra siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la Inspeccidon se
necesita para la buena marcha de la misma y provea (30) dias de labor. No podra utilizar en otros
trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorizacion.

Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier
momento, antes de iniciarse los trabajos durante el curso del mismo, los métodos y enseres
adoptados por el Contratista, parecieran ineficientes e inadecuados a la Inspeccidn, ésta podrd
ordenarle que perfeccione esos métodos o lo reemplace por otros mas eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular no eximira al
Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la
demora en terminarlas.

ARTICULO 54°.- APROBACION DE LOS MATERIALES

Los materiales y las materias de toda clase a emplear seran de la mejor calidad y tendran las formas
y dimensiones prescriptas en las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, en los planos,
en la documentacion del Contrato, en las normas IRAM, o las exigidas por la Inspecciéon. Ademas,
seran sometidos antes de emplearse, el examen correspondiente de ésta.
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Cuando se prescriba que algun material o artefacto debe ajustarse a tipo o muestra determinado,
se entenderd que ellos serviran para efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la DGCU. El Contratista en todos los casos probara
satisfactoriamente la procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la Inspeccién
duplicado de la respectiva boleta de envio.

El movimiento de los materiales se registrara diariamente en partes que entregard el Contratista a
la Inspeccidn.

El Contratista depositara en la obra o en la DGCU, segun se disponga y con suficiente tiempo para
su examen, y aprobacidn, muestra de los materiales que la inspeccién determine, los que serviran
como tipo para comprar los abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y las materias de toda clase que la Inspeccidn rechazare serdn retirados de la obra
por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva senale.
Transcurriendo ese plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a la orden, los materiales
se retiraran de la obra por la DGCU, estando a cargo del Contratista todos los gastos que se originan
por esta causa.

Los materiales y las materias defectuosas o rechazadas que llegaren a colocarse en la obra, del
mismo modo que las de buena calidad puesto en desacuerdo con las reglas del arte, serd
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de
sustitucidn dardn lugar.

ARTICULO 55°.- ENSAYOS Y PRUEBAS

Estos responderan a las exigencias especificadas en las Normas IRAM, y la DGCU, podra hacer todos
los ensayos y pruebas que considere convenientes, para comprobar si los materiales o estructuras
son los que se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para este objeto,
como ser instrumentos de medidas, balanzas, combustibles, etc., seran facilitados

y costeados por el Contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o
mecdanico, que debe encomendarse a efecto de verificar, la naturaleza de algin material incluso los
gastos de transporte, recepcidén, manipuleo y despacho.

ARTICULO 56°.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRA

Cuando fuesen sospechosos vicios en trabajos no visibles, la Inspeccidn podrd ordenar las
demoliciones, desarmes o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por tal motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario los abonara la DGCU.
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Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo de diez (10) dias a contar de la fecha de su notificacion,
por medio de telegrama colacionado, transcurrido este plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por la DGCU, a costas de aquel.

La recepcidn final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que determina el
Art. 1272 siguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacidn.

ARTICULO 57°.- ERRORES POR TRABAJOS DEFECTUOSOS

El Contratista en ningin momento podra alegar descargos de responsabilidades por la mala
ejecucién de los trabajos o por las transgresiones a la documentacidn contractual, fundado en el
incumplimiento por parte del subcontratista, personal o proveedores o excusandose en el retardo
por parte de la Inspeccién en entregarle detalles y planos o en la comprobacidn de errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior
a la establecida en la documentacidn contractual o de una mano de obra deficiente o por descuido,
imprevisién o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus empleados, sera
deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimacion en ese
sentido que le haga la Inspeccidn y en el plazo que esta le fije.

El hecho de que no se haya formulado en su oportunidad por la Inspeccidn, las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicara la
aceptacion de los mismos y la Inspeccién en cualquier momento en que el hecho se evidencia, y
hasta la Recepcidn Definitiva podran ordenar al Contratista su correccién, demolicién o reemplazo,
siendo los gastos que se originen de cuenta de este.

En todos los casos si el contratista se negara a la correccidn, demolicidn o reemplazo de los trabajos
rechazados, la DGCU, podra hacerlo por si o por otro y descontar del certificado de obra

al Contratista y sin intervencidn judicial. Si a juicio exclusivo de la DGCU, no resultare conveniente
la reconstruccién de los trabajos defectuosos se deducird el menor valor que resulte por esos
trabajos.

ARTICULO 58°.- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR SIN ORDEN PREVIA

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados en el contrato, ya sea
por su calidad eficacia, naturaleza o procedencia, seran considerados como si se hubieran ejecutado
con los materiales especificados, sin reconocer la DGCU, el mayor costo resultante.

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en disconformidad con las érdenes
impartidas por la Inspeccién o que no respondieren a las especificaciones técnicas del Pliego
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aunque fuesen de un mayor valor que los estipulados, si no hubieran sido autorizados
especialmente podrdn ser rechazados si asi lo dispusiera la DGCU. En este caso el Contratista los
demolerd y los reconstruira de acuerdo con lo establecido en el Pliego, estando a su cargo todos
los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa.

En caso de aceptacion de estos trabajos siempre que la DGCU, estimara que no compromete la
solidez, estética y duracién de la obra, se los considerara como si hubieran sido ejecutados
conforme al contrato aun cuando fueren de mayor valor que los estipulados en el mismo.

ARTICULO 59°.- AGUA PARA CONSTRUCCION

Salvo indicacién en contrario, serd costeado por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de los
derechos que correspondieran por esos conceptos y/o transporte y almacenaje.

ARTICULO 60°.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN

Los trabajos y materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que
figuran en la documentacion contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorios
para el Contratista, siempre que no fuera aplicable al caso que dispone el Art. 4 de la Ley N° 13.064
acerca de la responsabilidad del proyecto y de los estudios que sirvieron de base.

ARTICULO 61°.- GARANTIA DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS
El Contratista asegurara la buena calidad de los materiales con arreglo a las especificaciones y
respondera por las degradaciones y averias que experimenten los trabajos realizados por causa que
le sea imputable. En consecuencia, hasta la recepcién definitiva de los trabajos estara a su cargo la
reparacion de los desperfectos de esa naturaleza, eximiéndosele de responsabilidad si los dafios
resultaran del uso de la obra.

ARTICULO 62°.- EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones
segun lo indiquen los planos y la documentacidn respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del Contratista. Este debera dar al material proveniente de las demoliciones el
destino que se determine en las clausulas Especiales; si no hubiera previsidn en tal sentido, la DGCU,
dispondra el destino del mismo.

ARTICULO 63°.- SEGURO DE OBRAS

El Contratista debera asegurar contra el riesgo de incendio la totalidad de las obras a ejecutar mas
los materiales acopiados y certificados segun el Art. 103 y hasta la recepcién definitiva de la obra.

Las pdlizas deberdn ser entregadas antes de iniciar los trabajos en la DGCU, haciéndose constar en
el acta de iniciacion de la obra, los montos,
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Compaiiias Aseguradoras, plazos de coberturas, etc. al igual que para los casos previstos en los
articulos 76, 77 y 83.

Este seguro se hara por un monto que estara especificado en las Bases Particulares. El pago total
del mismo - cuyo valor estara consignado en el Presupuesto de Oferta - se hard con el primer
certificado de obra emitido y estara afectado por los Coeficientes de Variaciones de Costos iguales
a los restantes item de la obra.

Bajo ningln concepto se admitird el auto seguro.

ARTICULO 64°.- MEDIANERIAS

Es obligacion del Contratista formalizar los convenios de medianeria con los vecinos, ejecutando los
planos, (telas y copias) y demas elementos, que debera entregar luego a la DGCU, y pagar las
liqguidaciones que resulten.

ARTICULO 65°.- VINCULACION DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras
existentes, estard a cargo del Contratista y se considerardn comprendidas sin excepcién en la
propuesta que se acepta, salvo indicacién en contrario:

a) La reconstruccidn de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes. Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula,
seran de la calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalente y analogos a los similares existentes,
a juicio de la DGCU.

ARTICULO 66°.- MATERIALES INERTES

Los derechos de extraccion del ripio, arena, etc. serdn a cargo del Contratista.

ARTICULO 67°.- EJECUCION DE TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE GARANTIA
Todas las observaciones formuladas en el Acta de Recepcidon Provisoria deberan ser
cumplimentadas dentro de los quince (15) dias a partir de la fecha del acta mencionada. La
Comisidn de Recepcidn Provisoria determinara en que circunstancia se puede exceder este plazo
de ejecucion, el que en ningln caso deberd superar el periodo de garantia. Caso contrario se
reabriran los plazos para aplicar las multas correspondientes sobre el importe total pagado en
concepto de Obra, Adicional y Variacion de Costos.
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PUNTO VIII - DIRECCION E INSPECCION

ARTICULO 68°.- INSPECCION

La DGCU, reserva para si la superintendencia de los trabajos y ejercera la direccion e inspeccién de
los mismos, asi como el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de la DGCU y de
un servicio destacado en el obrador con cardcter de Inspeccion.

ARTICULO 69°.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES RESPECTO A LOS AGENTES DE LA DGCU

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la DGCU y/o
Inspeccidn, canalizadas exclusivamente a través de esta Ultima. La inobservancia de esta obligacion
a los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, hardn pasible al culpable de su
inmediata expulsion del recinto de los trabajos.

El Contratista no podra censurar al personal que la DGCU haya afectado a la atencién de la obra,
pero si tuviera causa justificada al respecto de algunos de ellos, la expondra por escrito para que
las autoridades resuelvan, sin que estos sean motivo para que suspendan los trabajos.

ARTICULO 70°.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA

El personal técnico o administrativo del Contratista que actue en las obras y perjudique, por su
conducta, la buena marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no sea todo lo
diligente que corresponda, debera ser retirado de la obra si asi lo resolviera la DGCU, el Contratista,
si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra derecho de apelacion y solicitara a la DGCU la
reconsideraron de la medida.

ARTICULO 71°.- REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA Y PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN HIGIENE
Y SEGURIDAD LABORAL

El Contratista tendrd en la obra en forma permanente un representante técnico, que redna las
condiciones estipuladas en las Bases Particulares del presente Pliego, con quien la Inspeccidén pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan, con DGCU para notificarse de
las érdenes de Servicios, darles cumplimientos o formular las observaciones a que ellas dieran lugar,
en nombre y representacion de la Empresa.
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Solo se aceptara como representante Técnico de la Empresa a un Ingeniero Civil, Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto, cuyos antecedentes deberan justificar su capacidad en relacién con
las caracteristicas e importancia de la obra, segun exclusivo juicio de la DGCU, a cuyo efecto debera
adjuntar su "CURRICULUM VITAE" y los certificados que exige el Pliego.

Si el Contratista reuniera tales condiciones podra actuar por si mismo. En todos los casos, la
designacién del Representante Técnico debera ajustarse a lo exigido en las Bases Particulares del
Pliego.

El representante técnico debera encontrarse en la obra durante las horas de trabajo, bajo pena de
suspension de la misma; si tuviera que ausentarse transitoriamente, solo podra hacerlo por razones
valederas y con consentimiento de la Inspeccién, habiendo adoptado previamente las disposiciones
necesarias para la correcta prosecucion de los trabajos. Se entiende por transitoria la ausencia no
mayor de cuarenta y ocho (48) horas. Para el caso en que la ausencia debiera ser mayor el
Contratista deberda proponer, con la debida antelacion, la designacién de un sustituto que tendra
las mismas condiciones, atribuciones y responsabilidades del titular mientras dure su ausencia.

La inobservancia de estas disposiciones dard lugar a la paralizacién de los trabajos, mediante Orden
de Servicio, Telegrama Colacionado u otro tipo de notificacién segun corresponda a criterio de la
DGCU.

El contratista debera contar con el servicio de asistencia de un Profesional Especializado en Higiene
y Seguridad Laboral, el que deberd materializar ordenar y verificar todas las medidas preventivas
de proteccidn personal y colectivas en obra, llevar por escrito su cumplimiento en el Libro de
Higiene y Seguridad Laboral y tramitar la Constancia que debe emitir el Comité de Higiene y
Seguridad Laboral de la UNT para el tramite y pago de la certificacién de obra. El Profesional
Especializado en Higiene y Seguridad Laboral, debera dar cumplimiento a las disposiciones legales
vigentes, respecto a la capacitacién y medidas de seguridad establecidas en las Leyes 19587; 24557,
Decretos 911/96; 1338/96, demas reglamentaciones vigentes y a lo determinado en el presente
pliego, en cuanto a horas semanales de asistencia exigidas.

ARTICULO 72°.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

Las Ordenes de Servicios que la Inspeccidon imparta durante la ejecucién de las obras, seran
cronoldégicamente consignadas por cuadruplicado sin enmiendas ni raspaduras, en un libro foliado,
sellado y rubricado por la DGCU, que la Inspeccién guardara en la obra y que proveera el
Contratista.

Toda orden de Servicio debera ser firmada por el contratista o su representante dentro de las
veinticuatro horas de formulada por la Inspeccién (la negativa a notificarse corroborada por la
DGCU de cualquier Orden de Servicio motivara la suspensién inmediata y automatica de los
trabajos, sin reconocimiento de plazos).
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Las ordenes de Servicios se considerardn comprendidas dentro de las estipulaciones del Contrato,
sin que importen modificaciones de lo pactado ni la encomienda de trabajos adicionales, salvo el
caso de que en ellas se hicieran manifestaciones explicitas de lo contrario. Aun cuando el contratista
considere que en una orden de Servicio se exceden los términos del contrato, deberan notificarse
de ella, sin perjuicio de presentar a la DGCU, por intermedio de la

Inspeccién y en el término de cinco (5) dias un reclamo claro y terminante fundando
detalladamente las razones que le asista para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo
anterior sin hacer uso de ese derecho el contratista quedara "ipso facto" obligado a cumplir la orden
sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningin concepto.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio, no le eximira de la obligacion
de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento se hara pasible de una multa que
estara fijada en las Bases Particulares del presente Pliego, pudiendo ademas la DGCU, mandar
ejecutar en cualquier momento a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe
del primer certificado que se le extienda en caso necesario, del fondo de reparo.

ARTICULO 73°.- LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

Ademads del Libro de Ordenes de Servicio, el Contratista debera proveer uno idéntico, destinado al
asiento de las comunicaciones reciprocas que se requieran con urgencia para aclarar y definir

detalles de ejecucion necesarias para la marcha normal de los trabajos y que por su indole deban
guedar consignados por escrito. Este Libro quedara también guardado por la Inspeccidn de la Obra.

ARTICULO 74°.- LIBRO DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

Ademas de los Libros de Ordenes de Servicio y de Notas de Pedido, el Contratista debera proveer
uno idéntico, que serd llevado por el Profesional Especializado en Higiene y Seguridad Laboral;
estara destinado al asiento de todas las medidas preventivas de proteccién personal y colectivas en
obra, las prevenciones, equipos, elementos de seguridad y correcciones al Programa de Higiene y
Seguridad Laboral presentado al inicio de la obra, los Pedidos de Constancia de Cumplimiento al
Comité de Higiene y Seguridad Laboral de la UNT y comunicaciones reciprocas de este ente e
inspeccidn de Obra relacionados con la materia.

De todo lo escrito, se dard copias, duplicado a la inspeccién de Obra vy triplicado por intermedio de
esta a la DGCU para archivo en el legajo de Obra. Este Libro quedara también guardado por la
Inspeccién de la Obra el que diariamente estarad a disposicion del Profesional Especializado en
Higiene y Seguridad Laboral.
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ARTICULO 75°.- DOCUMENTACION QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA

El Contratista conservara en la obra en forma ordenada copias autenticadas por la Inspeccién de
todos los documentos del Contrato a efectos de facilitar el debido contralor e Inspeccion de los
trabajos que se ejecuten.

ARTICULO 76°.- SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCION

El Contratista asegurard individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidades civil
comprendiendo la inhabilitacién temporaria, al personal que fiscalice la obra hasta su recepcién
provisoria. Dicho seguro sera por un monto equivalente a mil (1.000) veces el jornal diario calculado
en base al sueldo mensual dividido por veinticinco (25) dias de trabajo. A tal efecto la DGCU
comunicard la ndmina del personal a asegurar y los cambios que ocurran en numeros, personas o
sueldos. En caso de aumento de sueldo elevara parcialmente el seguro sin cargo para la DGCU, bajo
ningun concepto se admitird el auto-seguro.

Este seguro serd uno de los valores del ftem "seguros" que figurard en el Presupuesto de la Obra.

En las Bases Particulares se indicara el personal y/o la remuneracidn que tiene que amparar este
seguro.

La forma de pago al contratista y las variaciones de costos, serd igual a la consignada para el seguro
del personal de obra (Art. 83 de las Bases Generales). La pdliza debera ser entregada a la DGCU,
con anterioridad el acto de iniciacidon de obra y las firmas de la misma deberdan ser certificadas por
Escribano Publico. Las compainiias de seguros deberan constituir domicilio legal en la ciudad de San
Miguel de Tucuman, con la renuncia expresa a los fueros Judiciales Provinciales y aceptacién del
fuero Federal.

ARTICULO 77°.- SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCION AFECTADO A VARIAS OBRAS

a) En la oferta debera calcularse el monto de Seguro como lo establece el Art. 68 de las Bases
Generales.
b) En el caso de que el mismo personal de Inspeccidon fuera afectado por la DGCU, a dos o mas

obras, el seguro que corresponda a cada una de las subsiguientes Empresas serd por diferencias de
plazos de contrato que le correspondiera.

c) Por la diferencia en menos que la Compania Aseguradora no cobrare, se hara un certificado
deductivo a la Empresa Contratista,

Las Pdlizas deberan presentarse en el tiempo que se especifica en el Art. 67 de las Bases Generales.
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ARTICULO 78°.- INSPECCIONES QUE ORIGINEN GASTOS EXTRAORDINARIOS

Cuando a juicio de la DGCU, o a pedido del Contratista, se hiciera una inspeccién de materiales,
elementos, servicios y/o sistemas que pudieren ser aplicados a la obra de talleres, plantas,
establecimientos u otros lugares a los que sea necesario concurrir, los gastos de traslado, estadia 'y
movilidad del personal técnico de la DGCU, correra por cuenta del Contratista. En caso que la DGCU,
ordene la inspeccion mencionada en parrafo anterior y el contratista hiciere caso omiso a dicha
orden, en un plazo de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha de la misma, se aplicara una multa
gue estara consignada en las Bases Particulares del presente Pliego. Ademas, la DGCU procederd a
efectuar la Inspeccion deduciendo los gastos producidos. De los certificados de la garantia de
contrato o cualquier crédito que existiere a favor de la Empresa.

PUNTO IX - PERSONAL OBRERO

ARTICULO 79°.- JORNALES MIiNIMOS.

El Contratista deberd abonar a los obreros los salarios minimos establecidos y aplicar los beneficios
sociales acordados debiendo entenderse que los salarios se liquidaran por la jornada legal de
trabajo. Se colocard una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.

En base a esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas, libretas y/o tarjetas de jornales,
en forma prolija y detallada; elementos que exhibira a la Inspeccién toda vez que se le exija. Igual
formalidad cumpliran los Subcontratistas aceptados por la DGCU.

En todos los casos se debera cumplimentar las exigencias establecidas por el Ministerio de Trabajo
en la Delegacién Regional que corresponda u otra Entidad Oficial de caracter Laboral y Provisional.

La violacién de los expresados deberes hara pasible el Contratista de una multa que sera
determinada en las Bases Particulares del presente Pliego, por cada infraccion comprobada, a cuyo
fin la Inspeccion verificara si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se
aplicaran tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada periodo de pago.

ARTICULO 80°.- PAGO DEL PERSONAL

El Contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determina
la jornada legal de trabajo. Estas clausulas regiran también para los casos de trabajos a destajo.
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El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado por la Inspeccién al conformar el
correspondiente certificado de obra, y dejara constancia pertinente en caso de incumplimiento.

La falta continuada por dos veces y por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto
en este articulo, serd motivo de comunicacidon a los Registros Nacionales pertinentes a sus efectos
y hard pasible al Contratista de las sanciones que determine el Art. 36 de la Ley 13.064.

ARTICULO 81°.- COMPETENCIA DEL PERSONAL

El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al
exacto cumplimiento del contrato. Para el debido contralor de la precedente obligacién
diariamente entregada a la Inspeccion, partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de
acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

ARTICULO 82°.- PERSONAL DEL CONTRATISTA

Se establece que, salvo el personal de conduccidn y especialistas, la Empresa deberd ocupar
personal con residencia en Tucuman en una proporcién no inferior al 85% del necesario en la obra.
La Inspeccidn verificara el cumplimiento de lo establecido en este articulo y en caso de
incumplimiento dejara constancia en el primer certificado de obra que tramite.

ARTICULO 83°.- SEGURO DEL PERSONAL DE LA OBRA

El Contratista no podrad iniciar ningln trabajo si previamente no tiene asegurado a todo el personal
a sus 6rdenes empleados y obreros, que deban trabajar en la obra de acuerdo a los sueldos y
jornales Oficiales vigentes. En caso de aumento de jornales o de cantidad de personal empleado, el
Contratista elevara proporcionalmente el seguro sin cargo para la DGCU. El Contratista asegurara
individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil comprendiendo la
inhabilitacion temporaria.

Este Seguro se hard en base a un plantel minimo indicado en las Bases Particulares y por un plazo
que comienza con la fecha de la Orden de Iniciacidn y termina con la Recepcidn Provisoria.

Bajo ningln concepto se admitira el auto-seguro.

Las pdlizas deberan presentarse en el tiempo y forma que especifica el ARTICULO 68 de las Bases
Generales.
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ARTICULO 84°.- PLANILLA DE PAGOS DE JORNALES OBREROS

Las planillas de pagos de jornales del personal obrero serdn autenticados por la Inspeccidn
actuante, y las tarjas deberan ser copias fieles del libro "REGISTRO" que la Empresa esta obligada a
llevar y presentar previamente a la liquidacidn definitiva y cada vez que la DGCU. lo considere
necesario.

PUNTO X — MODIFICACIONES, AMPLIACIONES y/o DISMINUCIONES.

ARTICULO 85°.- TRABAJOS NO CONTRATADOS

La obra se ejecutard en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a
materiales, como en cuanto a forma y plazos de ejecucion.

Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 13.064, el Comitente podra
ordenar al Contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas,
siempre que no se alteren las bases del Contrato.

Todo trabajo ejecutado sin orden de la DGCU, aunque necesario y no previsto en el Contrato, no
serd pagado al Contratista.

La ejecucién de cualquier trabajo o provision imprevistos pero necesarios para la conclusién de la
obra de acuerdo con su fin no serd considerada alteracién de los términos del contrato.

Sélo serd considerada una alteracidn de la condicidn original del contrato:

a) la sustitucion, modificacidon, agregacion o eliminacién de trabajos, materiales o métodos
constructivos, previstos o no en la documentacidn licitatoria, por la sola conveniencia del
Comitente, siempre que resulte de utilidad para el mejor fin de la obra y no signifique una variacion
sustancial del objeto principal del contrato.

b) la resolucion de una dificultad material imprevista, excepcionalmente anormal y razonablemente
imprevisible.

Cuando fuere imprescindible una alteracion contractual se requerird, previo a la orden de ejecucion
de los trabajos o suscripcién de acuerdo al respecto, la aprobacién del Comitente. El Comitente
podra solicitar al Contratista los informes y datos complementarios que considere necesarios para
arribar a su decision respecto de las modificaciones contractuales propuestas.

Asimismo, de conformidad, con las disposiciones pertinentes de la Ley 13.064, podra ordenar al
Contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que
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no se alteren las bases del Contrato. Todo trabajo ejecutado sin orden de la DGCU, aunque
necesario y no previsto en el Contrato, no serd pagado al Contratista.

Serdn obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en conjunto y en forma acumulativa,
signifiquen aumentos o reducciones de hasta un 20% del monto contractual actualizado al
momento de las mismas, abondndose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga
derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnizaciéon por los beneficios que hubiera dejado de
percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.

Las alteraciones del parrafo anterior seran dispuestas por acto administrativo del Comitente, y
comunicadas a la Contratista por Orden de Servicio.

Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen aumentos o reducciones de mas de un
20% del monto contractual actualizado al momento de las mismas, no serdn obligatorias para el
Contratista, y su ejecucion estara sujeta al previo acuerdo de partes, que se instrumentara
mediante Acta Acuerdo, con expresa renuncia al derecho a rescisién del contrato y a toda
compensacién o indemnizacién por cualquier causa originada en o derivada de la alteracién.

Toda alteracion de obra podra significar una suspensidn o un reajuste del plazo contractual, los que
deben ser fijados con la conformidad del Comitente Contratista, y estar expresamente indicados en
el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo

En caso de disponerse la suspensién de los trabajos, las partes procederan a la medicién de la obra
ejecutada hasta el momento en la parte que alcance la suspension, labrandose un acta con los
resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en
construccién, y la némina del personal que quedara a cargo de la obra.

En caso que la alteracidn autorizada signifique un aumento en el precio contractual de la obra, el
Contratista debera integrar proporcionalmente la garantia de cumplimiento del contrato.

La DGCU podra contratar por su cuenta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamacidn alguna,
todo trabajo que no figura en el Contrato.

ARTICULO 86°.- LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS

Cuando las modificaciones o ampliaciones ordenadas no configuren el caso previsto en el Art. 38
de laLey 13.064, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del Contrato adoptando los valores
del presupuesto item por item de la oferta. Esta metodologia no altera el sistema de contratacion
de la obra que se rige por Ajuste Alzado.

Si entre estos precios no existieran los correspondientes a los trabajos ordenados, se estimardn
antes de comenzar los trabajos, por acuerdo entre la DGCU, y el Contratista.
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Si no llegare a un acuerdo en la fijacién de los precios, el Contratista ante Resolucion de la DGCU,
debera realizar el trabajo, pudiendo, por cuerda separada y dentro de los cinco (5) dias de
notificado, recurrir del precio fijado.

ARTICULO 87°.- BALANCE DE ECONOMIAS Y DEMASIAS

AL tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de las alteraciones seran
determinados mediante un balance de economias y demasias, debiendo efectuar el Contratista un
computo y presupuesto detallado con esa finalidad, sobre la base de los planos y especificaciones
del proyecto que integran el contrato, utilizando los andlisis de precios de la oferta.

En el caso de item nuevo se determinard el precio a aplicar de acuerdo a los precios contractuales
cuando sea posible, y por andlisis de precios en los demas casos, los cuales se estableceran por
analogia con los presentados con la oferta, respetando la misma estructura de costos, de gastos
generales y beneficios. Los precios seran los de plaza a la fecha de presentacién de las ofertas. En
caso de que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara de una
alteracién obligatoria para el Contratista, los trabajos deberdn ser igualmente ejecutados por éste,
a quien se le reconocera el costo real determinado por el Comitente mas los porcentajes de gastos,
beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente Resumen de su oferta, sin perjuicio de
su derecho de recurrir por la via que corresponda.

ARTICULO 88°.- LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS CON NUEVOS PRECIOS

Para trabajos no semejantes ni analogos a los del Contrato se determinara cada precio nuevo
siguiendo el analisis tipo, adoptado para materiales, mano de obra, gastos generales y beneficios,
los porcentajes estipulados en el Art. 103 y los valores de las listas de precios basicos.

ARTICULO 89°.- MODIFICACION DEL PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo, deberd modificarse el Plan de
Trabajos y la Curva de Inversiones.

Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptacién del Comitente, el Contratista podra
introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en base a la situacién que en
ese momento presente la obra, siempre que no se modifique el plazo de ejecucién total y cuando
—a solo criterio del Comitente— no ponga en riesgo el cumplimiento del plazo contractual.

En caso de haberse otorgado prérroga del plazo contractual o autorizado trabajos suplementarios
gue modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista debera presentar un nuevo Plan de
Trabajo y Curva de Inversiones adecuados a la nueva situacién de la obra dentro de los cinco dias
corridos de notificado de la prérroga o de la autorizacién

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
Av. Independencia 1900 - San Miguel de Tucuman
Teléfono fijo: 4830802



UNIVERSIDAD  SECRETARIA DE
NACIONAL +  PLANEAMIENTO
DE TUCUMAN Y OBRAS

1976-2026 | 50 atios por la memoria,
la verdad y la justicia. Nunca mds

OBRA: 646

Intervencion en Fachada y Cubierta de Vidrio — Auditorio Facultad Filosofia y Letras
Avenida Benjamin Ardoz 800 — Centro Universitario Julio Prebisch

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

PUNTO XI - CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO 90°.- NORMAS

A los fines de interpretacién del Art. 85 sobre variaciones en obras contratadas por Ajuste Alzado o
Unidad de Medida, se aplicara lo resuelto en la Circular N2 35 -S.A.C. - 78 "Norma para los Contratos
que sufren alteraciones" de la Direccién Nacional de Arquitectura.

ARTICULO 91°.- NORMAS DE MEDICION
Para la medicidn, liquidacién de los trabajos ampliacion de obra, etc.

Regirdn las "NORMAS PARA LA MEDICION DE ESTRUCTURA DE LA DIRECCION NACIONAL DE
ARQUITECTURA". Para el pago de los certificados de obras deberdn contar con la supervision de la
inspeccion de obras y la posterior evaluacién de las autoridades de la DGCU.

ARTICULO 92°.- MENSURA DE LOS TRABAJOS
Los trabajos que se ejecutan seran mensurados conjuntamente por la Inspeccién y el Contratista.

El Contratista recabara la oportuna mensura de los trabajos destinados posteriormente a quedar
ocultos o desaparecer y estos se registraran por medio de comprobantes escritos o figurados,
suscritos por la Inspeccién y el Contratista.

Las libretas de mensura y los comprobantes de trabajo se llevaran por duplicado. Los resultados de
las mensuras se utilizardn solamente para confeccionar los certificados mensuales, y cuando
hubiese divergencias en la manera de computar las obras correspondientes a algunas unidades de
evaluacidn, seran aplicadas las que determine la DGCU.

ARTICULO 93°.- CARACTER DE LOS CERTIFICADOS

Los valores realizados seran certificados bajo el modo "de obra ejecutada”. Reflejaran el volumen
total de la obra realizada a la fecha de su confeccidn. En ellos se plasmaran: la obra licitada y los
adicionales e imprevistos que surgieren, si los hubiere.

ARTICULO 94°.- IMPORTE A CERTIFICAR

A los Certificados de Obra, Adicionales e Imprevistos, se les deducird como Fondo de Reparo, un 10
% (diez por ciento) sobre cada uno de los importes a certificar (Decreto. 107/79).

Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en garantia de
la correcta ejecucidén de los trabajos.
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El Comitente podrd aplicar el fondo asi constituido al cobro de cualquier acreencia que tenga para
con el Contratista originada en el contrato; de darse este supuesto el Contratista debera reponer la
suma afectada en el plazo de diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del contrato.
El Comitente no pagarad intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

La sumatoria de estas retenciones sera devuelta al Contratista previa deduccién del importe por
multas si alguna hubiere quedado pendiente, por aplicacion del Art. 109 de las Bases Generales al
practicarsele la Liquidacion Final de la Obra.

El Comitente tendrd derecho a ejecutar esta garantia no sélo en el caso de que el Fondo de Reparo
deba ser aplicado al resarcimiento de los perjuicios derivados de vicios o defectos en la ejecucién
de los trabajos, sino también cuando se rescinda el Contrato por culpa del Contratista a los efectos
de la retencion prevista en el articulo 51, inciso c) de la Ley N° 13.064, o cuando de la liquidacién
final de los trabajos resulte un saldo deudor en contra de aquel. Hecho efectivo su importe podra
aplicarse al pago de cualquier crédito que el Comitente tuviera con el Contratista, asi como a cubrir
los cargos que correspondan al Contratista.

ARTICULO 95°.- SUSTITUCION DE GARANTIAS

La Contratista podrd mediante Certificado de Sustitucion de Garantias reemplazar los importes
retenidos por este concepto, por avales Bancarios o Seguros de Caucion emitidos por Empresas que
fijan domicilio legal en Tucuman y que tengan firmas Certificadas por Escribano Publico, y consignen
la Renuncia Expresa a los Fueros Judiciales Provinciales. La DGCU se reserva el derecho de admitir
el instrumento de garantia.

En todos los casos, estos avales Bancarios o Seguros de Caucién serdn sin fecha de vencimiento.
ARTICULO 96°.- FORMULARIOS

El Contratista suministrara a su exclusivo costo todos los formularios requeridos para la certificacidn
de la obra. A tal efecto mandara imprimir planillas segiin modelo en uso en la DGCU con trascripcion
de todos los items, cantidades y valores emergentes del Contrato.

En renglones inferiores y con las debidas aclaraciones se agregara a maquina el detalle de todos los
trabajos suplementarios a medida que se ordenen los mismos.

ARTICULO 97°.- CONFECCION DE LOS CERTIFICADOS Y CONFORMACION

Los certificados serdn confeccionados por el Contratista, en soporte magnético y papel en tres (3)
ejemplares revisados y conformados por la Inspeccidn, el dia veintiocho (28) o el primer dia habil
siguiente, de cada mes; para lo cual el Contratista y la Inspeccidn practicardan mediciones conjuntas
de las obras ejecutadas, del dia veinte (20) al veinticuatro (24) de cada mes, aplicando al computo
respectivo los precios unitarios correspondientes de la Oferta Contratada.
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El certificado de Obra estara conformado con esos datos y los correspondientes a los descuentos
por anticipo financiero, Fondo de Reparo y cualquier otra deduccidn, en caso de corresponder.

El original y cuatro (4) copias seradn entregados a la Inspeccion para la tramitacion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la
obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estara dado por su excedente sobre el total del
certificado del mes anterior.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final.

ARTICULO 98°.- CUMPLIMIENTO DEL REGIMEN DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

La DGCU, no conformard los certificados de obra si comprobare que no se cumple con las exigencias
de la Ley en materia laboral y previsional, segun el régimen de trabajo y previsidn social.

ARTICULO 99°.- PAGOS DE LOS CERTIFICADOS Y DE LA LIQUIDACION FINAL

Los pagos de los Certificados y de la Liquidacién Final se cumplirdn dentro de los treinta (30) dias
habiles de la fecha de aprobacién por la DGCU contra factura.

Vencido el plazo pre-indicado, sera de aplicacion lo dispuesto por las leyes N2 13.064 y 21.392.

La Inspeccion de Obra no dara curso de tramite para pago de certificados de Obra que no tenga
adjunta la Constancia de Cumplimiento emitida por el Comité de Higiene y Seguridad Laboral de la
UNT.

ARTICULO 100°.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO

Serd de aplicacion al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminacidn de Precios dispuesto
por Decreto N° 490/2023, sus normas complementarias y modificatorias.

El mes bdsico contractual para la redeterminacion de los precios sera el correspondiente al mes de
determinacidn de los precios para la presentacién de la Oferta Econdmica, segun lo estipula el art.
103 del PCG o desde la Ultima variacidn porcentual en concordancia con lo establecido en el Articulo
17 del Capitulo Il del Anexo 1, Decreto 490/2023.

En los contratos donde se haya previsto el otorgamiento de anticipos financieros, los montos
abonados por dicho concepto no estaran sujetos al Régimen de Redeterminacidon de Precios de
Contratos de Obra Publica de la Administracién Publica Nacional a partir de la fecha de su efectivo
pago. Esto segln el Articulo 13 del Capitulo I, Decreto 490/2023.
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El incumplimiento de todos o algunos de los puntos siguientes priva al Contratista del derecho a
solicitar redeterminacién de Precios de Contrato:

a.- Plan de Trabajos e Inversidn

b.- Presentacién de la documentacién que demuestre el cumplimiento del Contratista con sus
obligaciones Laborales y previsionales de todo el personal de Obra.

c.- Colocar en el obrador un cartel en lugar bien visible con los jornales de Ley que reconoce la UNT.

ARTICULO 101°.- SOLICITUDES DEL CONTRATISTA RESPECTO A RECONOCIMIENTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA.

Si surgiesen medidas de orden econémico que pudiesen beneficiar al contratista, pasa a tener
derecho a solicitarlas.

El contratista debera cumplimentar, en el momento que la DGCU se lo requiera para verificar su
cumplimiento, los siguientes puntos:

a) El cumplimiento del plan de Trabajos e Inversién
b) Presentacién del Libro de Registro unico.
c) Colocar en el obrador un cartel en lugar visible con los jornales de Ley que reconoce la UNT.

d) Efectuar los pagos en presencia de la Inspeccion.

e) Presentacién de la documentacion que demuestre el cumplimiento del Contratista con sus
obligaciones Laborales y provisionales de todo el personal de Obra.

El incumplimiento de todos o algunos de estos puntos priva al contratista, del requerimiento
presentado.

ARTICULO 102°.- GASTOS GENERALES

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Pliego para
los cuales no se hubieren establecido item en el Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes
a todos los trdmites que se refieren a aprobacién de planos. Como también instalaciones de
conexiones, medidores, etc. se consideraran incluidos entre los gastos generales y prorrateados
entre los precios del presupuesto mencionado.

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
Av. Independencia 1900 - San Miguel de Tucuman
Teléfono fijo: 4830802



UNIVERSIDAD  SECRETARIA DE
NACIONAL +  PLANEAMIENTO
DE TUCUMAN Y OBRAS

1976-2026 | 50 atios por la memoria,
la verdad y la justicia. Nunca mds

OBRA: 646

Intervencion en Fachada y Cubierta de Vidrio — Auditorio Facultad Filosofia y Letras
Avenida Benjamin Ardoz 800 — Centro Universitario Julio Prebisch

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 103°.- ANALISIS DE PRECIOS

Se tomard como base para la determinacion de precios de Contrato el que corresponda a diez dias
antes de la fecha de licitacion.

Siempre sobre la base del precio de adquisicion al por mayor de los materiales y al pie de la obra,
del desperdicio a que dé lugar la colocacién de los mismos, de la mano de obra, Impuestos y a todo
ello aplicandole porcentajes para Gastos Generales Directos e Indirectos, Gastos Financieros,
Beneficios e Impuestos, determinaran el precio unitario de aplicacién para cada item y todo ello en
estricta concordancia con el esquema y los porcentajes que a continuacién se detalla y
pormenoriza.

Ejemplo de Andlisis de Precios

a) Materiales ST
b) Mano de Obra ST
c) Equipos ST
1) Costo costo (a+b+c) S
d) Gastos Generales Directos de Obra 9% sobre (1) S
e) Gastos Generales Indirectos de Empresa 6% sobre (1) S,
2) Gastos generales (d+e) S
3) Subtotal 1 (1+2) ST
4) Beneficio: 10% de (3) S,
5) Gastos Financieros: X% de (3) S
6) Subtotal 2 (3+4+5) ST
7) Impuestos (IVAy otros) 21 % + 2,5% de (6) S,
8) PRECIO UNITARIO DE APLICACION (6+7) S
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COEFICIENTE DE PASE

N° CONCEPTO CANT. CALCULO| VALOR

1 | Costo costo 1,00
2 | Gastos Generales 15,00% | 15% de 1 0,15
3 | Subtotal 1 (1+2) 142 1,15
4 | Beneficio 10,00% | 10% de 3 0,115
5 | Gasto financiero 0,00% | 0% de 3 0,00
6 | Subtotal 2 (3+4+5) 3+4+5 1,265
7 | Impuestos 23.50% 23’5;/° de 0,297
8 | COEFICIENTE DE PASE (6+7) 6+7 1,562

El andlisis de precios tipo, contenido en este articulo sera aplicado: en la Propuesta Licitatoria, los
Adicionales, los Imprevistos y para aquellos casos reglados por el Art. 38 de la Ley 13.064.

Los Analisis se Precios seran controlados por la Comisién de Evaluacién y en su composicion y
resultados deberan acusar un valor razonable de lo vigente a la fecha de Licitacidn.

ARTICULO 104°.- LIQUIDACION FINAL

La liquidacidn final se efectuard después de la Recepcidon Definitiva de la Obra y como paso posterior
a la confeccién de los Certificados Finales de obra, Adicionales, Imprevistos y variaciones de Costos.

La liquidacidn contendra en forma resumida la identificacion de la obra, los pasos administrativos
pre- y post-licitatorios, los montos oficiales y de oferta, como asi también la sumatoria de los
certificados de obra, adicionales e imprevistos y retenciones de garantia; Los plazos oficiales y
reales con las ampliaciones otorgadas y las moras, multas y premios surgidos, y los resultantes de
las redeterminaciones de Precios de Contrato si es que ellos existieran.

Si la DGCU, prestara conformidad a los certificados finales, precedentemente mencionados, los
mismos seguiran el tramite ordinario. La devolucién del Depdsito de Garantia (Art. 18) de las Bases
Generales, y del Fondo de Reparo Contractual, se hard una vez aprobada la Liquidacion Final de la
Obra.

PUNTO XII - PLANOS, FOTOGRAFIAS E IMPUESTOS

ARTICULO 105°. PLANOS DE PROYECTO EJECUTIVO

El conjunto de planos de Proyecto Ejecutivo, formado por los planos que se detallaran a
continuacién, debera rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto Ejecutivo” y firmados por el
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Representante Técnico del Contratista y aprobados por el respectivo Colegio Profesional. Dichos
planos seran presentados durante los 30 dias corridos posteriores a la firma de contrato, para ser
revisados y verificados por la DGCU y la Inspeccion de Obra, lo que serda comunicado
oportunamente al Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos. Los
planos por presentar se detallan a continuacion:

* Plano generales de proyecto y replanteo de las distintas plantas en escala 1:50.

¢ Planos generales de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:50. (Al menos dos (2) cortes
transversales y dos (2) longitudinales).

¢ Planos de estructuras con la correspondiente verificacion de calculo y planillas

¢ Planos de detalle de locales sanitarios, terminacidn cielorrasos, planillas definitivas de carpinteria,
reparacion de carpinterias especiales, planilla de locales definitivas colocacion de pisos,
revestimientos especiales, etc., en escala 1:20.

¢ Planos de todas las vistas exteriores, en escala 1:50.

¢ Planos de corte por sectores determinantes, en escala 1:50.

* Planos de proyecto de todas las instalaciones (eléctrica, sanitarias, termomecanicas, etc.).
¢ Planilla de Locales.

¢ La Inspeccién de Obra podra solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecucidn de
planos parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que a su juicio no resultaren claros para la
correcta evaluacién de los trabajos.

* Replanteo de las instalaciones existentes 1:100
e Cortes 1:50

¢ Planos de proyecto

e Plantas 1:100

e Cortes 1:50

e Detalles 1:20

e Balance térmico.

» Especificaciones técnicas de los equipos utilizados, y sus requerimientos de utilizaciéon, maniobra
y reparacion.

Los Planos de Proyecto Ejecutivo se presentaran en soporte digital, para todo el proyecto en
archivos de extensién DWG (AutoCAD versidn 2013 o superior), y tres (3) juegos de copia en papel
Bond opaco.
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Rétulos y presentacidn de los planos.

Todo plano o documento técnico que el Contratista presente para su aprobacion, debera tener un
rotulo en su parte inferior derecha, que serd proporcionado por la Inspeccién de Obra, en el que
consignara los siguientes datos:

* Nombre de la Obra.

 Datos del Contratista.

¢ Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto.
¢ Titulo del plano o documento técnico.

Se debera reservar sobre dicho rétulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las
calificaciones.

Calificacion:

La Reparticion revisara los planos de proyecto y/o la documentacidon técnica y devolvera al
Contratista, dentro de los quince (10) dias corridos subsiguientes a su recepcién en el Area
correspondiente, mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:

¢ Aprobado.

¢ Aprobado con las correcciones indicadas.
¢ Devuelto para su correccion.

¢ Rechazado.

El Contratista no iniciard ninguna parte de las obras cuando los planos de proyecto y/o
documentacion técnica estén calificados con los dos ultimos renglones.

Se revisaran los planos de proyecto y demds elementos enunciados, a los efectos de que los mismos
se adecuen al Proyecto Base para Licitacion emanado de la Reparticiéon y cumplan con los requisitos
de los documentos del contrato. La aprobacidn que otorgue no relevara al Contratista de Ila
responsabilidad por errores de cualquier tipo, desviaciones con respecto a las

Especificaciones o conflictos que pudieran surgir con los trabajos de terceros como consecuencia
de tales desviaciones.

ARTICULO 106°.- PLANOS CONFORME A OBRA

Previo la Recepcidn Provisoria de la obra y como condicidn para tener derecho a ella, el Contratista
debera presentar los Planos Conforme a Obra que estaran compuestos de Planos Generales y de
detalles que se presentardn en soporte digital, para todo el proyecto en archivos de extensién DWG
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(AutoCAD versidén 2013 o superior), incluso tres (3) en papel Bond opaco y (1) juego de film
poliéster, film doble mate de 90 micrones.

La escala en que se dibujaran estos planos sera - como minimo - la empleada por la Reparticién
para el dibujo de los planos que conforman el pliego Licitatorio. No obstante ello, el Inspector de
obra podrad exigir una escala mayor.

Los planos conforme a obra deberdn estar debidamente registrado en las reparticiones Nacionales,
Provinciales, Municipales o Comunales que por jurisdiccidon o por naturaleza de obra corresponda.

Las tasas y/o cualquier otro gasto que por tal motivo se originen, son a cargo del Contratista.
Calificacion:

La Reparticion revisara los Planos Conforme a Obra y/o la documentacién técnica y devolvera al
Contratista, dentro de los quince (15) dias subsiguientes a su recepcidn en el Area correspondiente,
mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes:

¢ Aprobado.
¢ Aprobado con las correcciones indicadas.
¢ Devuelto para su correccion.
* Rechazado
ARTICULO 107°.- FOTOGRAFIAS DE OBRA

Sera obligacién del Contratista hacer cuatro (4) entregas periddicas de fotografias de las obras, que
seran tomadas bajo indicaciones del Inspector en un todo de acuerdo a indicaciones generales
insertas en la reglamentacion respectiva de la DGCU.

Las entregas se referiran a los siguientes estados de la obra:

A- Periodo inicial del obraje
B- Periodo de obra gruesa
C- Periodo de obra fina

D- Periodo final de la obra

Cada entrega esta determinada en las bases Particulares del presente pliego. Las copias fotograficas
se haran en tamafio 12 x 18 cm. en color, con un ribete blanco de 0,5 cm., ensanchada a 1 cm. en
la base, donde llevard su respectiva leyenda, con designacién de la obra, detalle a que se refiere,
lugar y fecha de toma.

Las copias se entregardn a la Inspeccion con la anticipacidn debida, para que ésta pueda verificarlas
o rechazarlas por orden escrita y hacer entrega correspondiente a la DGCU. Dichas copias se
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dispondran en un album que respondera a las indicaciones de la Inspeccién de obra de la DGCU.
También se entregaran juegos de fotografias en soporte digital. Si el contratista no diera
cumplimiento a lo establecido, la DGCU, procedera a sacar las fotografias, deduciendo los gastos
producidos del certificado que se extendiera en el correspondiente mes, mds una multa que se
determina en las Bases Particulares del presente Pliego.

ARTICULO 108°.- TASAS E IMPUESTOS

Todos los impuestos, Derechos Nacionales, Provinciales o Municipales y Planos seran a cargo
exclusivo del Contratista y su pago se incluye en los precios estipulados en los rubros respectivos.

Igual temperamento corresponde para las aprobaciones de EDET S.A., NATURGY, Sociedad Aguas
del Tucumadn, Compaifiias de Teléfonos, etc. en lo que regira lo dispuesto en el Art. 102 de las Bases
Generales. Debiendo la Empresa, si las Instituciones requieren los planos de las Obras provisorias a
ejecutar para obtener servicios provisorios en el obrador.

PUNTO XIiI - RECEPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO 109°.- RECEPCION PROVISORIA

Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de este contrato,
solicitara a la DGCU, la Recepcidn Provisoria de los mismos; la que, si corresponde, acordard la
recepcion solicitada y desde la fecha de recepcién provisoria otorgada se computara el plazo de
garantia.

Dentro de los quince (15) dias habiles se celebrara "in-situ", el acto de toma de posesion de la obra
mediante la suscripcion del acta pertinente.

El acto de recepcidn se realizara, aunque el Contratista no concurriera, perdiendo en este caso todo
derecho a reclamo sobre las observaciones a que diera lugar la Inspeccidn realizada en la Obra.

ARTICULO 110°.- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia se computard entre la fecha en que la Contratista, mediante Nota de Pedido,
solicita la Recepcidn Provisoria y la Recepcidn Definitiva.

Para que la fecha de la Nota de Pedido por la cual la Contratista solicita la Recepcién Provisoria
qguede firme y sea considerada como inicio del plazo de garantia, debera ser recibida la obra
mediante el Acta de Recepcidn Provisoria y estar suscripta por todos los participantes en el acto
mencionado en la misma.
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En caso de no recibirse provisoriamente la obra, los plazos de ejecucidn quedan automaticamente
abiertos y el plazo de garantia se contara a partir del nuevo pedido, siempre que se otorgue la
Recepcidn en las condiciones anteriormente mencionadas.

La duracion del Plazo de Garantia estara determinada en las Bases Particulares. Durante éste la
Contratista serd responsable de los vicios provenientes de la mala calidad de los materiales y/o de
la deficiente ejecucién de los trabajos, quedando obligada a la reparacién. El plazo para las
reparaciones sera determinado y comunicado por la DGCU, en cada caso.

El Plazo de Garantia de 10 afios por aplicacién del Art. 1275 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion,
se contard a partir de la fecha de Recepcién Definitiva de la obra.

ARTICULO 111°.- RECEPCION DEFINITIVA

Cumplido el plazo de Garantia, a pedido de la Contratista se verificara la obra y se labrard si
corresponde el Acta de Recepcidn Definitiva.

La DGCU, si la considera necesario, acordard por Resolucidn la ratificacion del Acta, quedando como
fecha firme de la misma la establecida en ella.

PUNTO XIV - MATERIALES ACOPIADOS

ARTICULO 112°.- ORDENES Y SOLICITUDES DE ACOPIO

Acopio, a los efectos y alcances de este pliego, es hacer una provisién, reunir en cantidad los
materiales necesarios para la obra, antes de su incorporacién a la misma y serd considerado en
plicacion a este Contrato como avance de obra, no inversién de la Contratista por ningin motivo.

Cuando la DGCU, lo ordene por escrito, la Contratista tendra la obligacion inexorable de acopiar en
obra, en los lugares reservados al efecto, dentro de un plazo de 10 dias corridos contando a partir
de la fecha de la orden de acopio, todos los materiales y/o elementos necesarios para la
construccion de la misma y hasta un maximo que no exceda de las cantidades requeridas para la
obra total e incluidas tolerancias por desperdicios, merma etc.

En caso de no cumplir con la Orden mencionada, se congelardn la redeterminacién de precios de
Contrato sobre los materiales ordenados acopiar, a la fecha de la Orden impartida. Cuando se trata
de maquinarias, artefactos especiales, conductores eléctricos o todo aquello que, por sus
caracteristicas particulares, habitualmente no forman parte de la mercaderia almacenada por el
comerciante o fabricante y solamente se fabrica bajo pedido, la Contratista podra solicitar una
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modificacion al plazo consignado precedentemente, para cumplir la Orden de acopio, quedando a
exclusivo criterio de la DGCU, la aceptacidn parcial, total o rechazo de la solicitud.

El Contratista podra solicitar autorizacion para realizar acopio de materiales, sin que haya sido
previamente ordenado por la DGCU. Queda a criterio exclusivo de esta ultima aceptar o no la
solicitud.

En el caso de un depdsito en Fabrica o Depdsito, el material debera ser verificado por personal de
la DGCU designado al efecto, labrandose un Acta de Acopio, que tendrd el detalle de los materiales
y las firmas de los representantes de la DGCU, la Contratista y la Fabrica o Depésito.

En todos los casos, la Unica responsable de los materiales, ante la DGCU, es la Contratista.

ARTICULO 113°.- FORMA DE ACOPIOS Y TOLERANCIA

El acopio podra realizarse en forma mensual, cuatrimestral o total de los materiales necesarios
conforme al espacio disponible en el terreno destinado para la construccién de la obray al criterio
inapelable de la DGCU.

ARTICULO 114°.- RECONOCIMIENTO DE FLETES

Salvo expresa autorizacion de la DGCU, no se reconocera reintegro por fletes u otras erogaciones
producidas por acarreo de materiales o materiales acopiados de la Obra.

ARTICULO 115°.- CERTIFICACION

Mensualmente y mediante los procedimientos establecidos por el punto XI, la DGCU, podrd aceptar
u ordenar la certificacion del material acopiado. En forma correlativa, al término de cada mes, se
confeccionaran planillas de importe a deducir que reflejen el valor de los materiales certificados
por acopioy que, en dicho periodo, hubieren quedado incorporados a la obra ejecutada, o hubieren
sido retirados del obrador por rechazo, merma, deterioros o pérdida. El precio unitario de los
materiales que se acopian, estara formado por el valor dado a ese material en el inciso a) del analisis
tipo que figura en el Art. 100 de estas Bases, presentado por la Contratista, al que se incrementara
con los porcentajes especificados sucesivamente en los incisos k) y m) de dicho Art. 100 de las Bases
Generales.

Al costo parcial asi obtenido se le agrega el I.V.A. y se llega al precio unitario. El importe bruto del
acopio es el producto del precio unitario multiplicado por la cantidad de materiales que figure en
el Andlisis de Precios respectivo, presentado por la Contratista o por la cantidad que estimare la
Reparticidn, a su exclusivo criterio.
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El Monto a cobrar por la Contratista, sera el que resulte de descontar al importe bruto del acopio,
un diez por ciento del mismo, y no implica retencién de garantia.

Esta Certificacidn se calculara de la siguiente manera: al Monto Neto a Cobrar por la Contratista en
concepto de acopio, se lo divide por 1,01 para congelar beneficios y se le descontara el 10% de
garantia. Cuando no se exija la presentacién de Andlisis de Precios de los distintos items que
componen la Obra y la DGCU autorice Acopio de materiales, sobre este Acopio no se liquidaran
Variaciones de Costos, por entender que sus precios son a fecha de certificacion.

ARTICULO 116°.- RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO

Todos los materiales incluidos en las planillas "de acopio de materiales" pasaran a ser considerados
como "propiedad del Estado", siendo el Contratista depositario de los mismos con todas las
obligaciones que fija para el caso el Cddigo Civil, quedando asimismo bajo su responsabilidad todo
cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacién.

PUNTO XV - DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 117°.- PLAZO DE EJECUCION

Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecucién de los trabajos la DGCU,
otorgara la prérroga correspondiente a su solicitud y siempre que demuestre que la demora se ha
producido por causas que no le son imputables, a juicio de la misma.

La prérroga del plazo de ejecucidn no podra ser solicitada una vez cumplido el setenta y cinco (75%)
por ciento del plazo contractual, salvo situaciones que se produjeran en el tiempo estante, n cuyo
caso podria iniciarse la gestidn pertinente hasta 24 horas antes del vencimiento del plazo.

Tanto el plazo de obra, como las ampliaciones al mismo otorgados por la DGCU, por fuerza mayor,
Adicionales e Imprevistos, serdn en dias corridos, al efecto de facilitar los calculos para el control
de Desarrollo de la obra, Liquidacion de las Variaciones de Costo que corresponda y la
determinacidn dentro del plazo de ejecuciéon de la obra.

ARTICULO 118°.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

En ningln caso el Contratista podra suspender la Obra total o parcialmente por si mismo los
trabajos, sea por causas de divergencias en tramite, o por otras razones.
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En caso de suspensidn, la Inspeccidn le hara constar por escrito en el libro de Ordenes de Servicio
y se le aplicard una multa por dia habil o fraccién de acuerdo a lo estipulado en las Bases Particulares
del Pliego.

ARTICULO 119°.- RESCISION

Ademas de los casos concretamente previstos en este Contrato el mismo podra rescindirse, por
cualquiera de las partes en orden a las causales y procedimientos determinados por los Articulos
49 a 55, inclusive de la Ley 13.064.

Resuelta la rescisién por la DGCU, el Contratista quedara debidamente notificado por medio de
nota bajo recibo o telegrama colacionado copiado o certificado con aviso de entrega.

Cuando larescision sea planteada por la Contratista, lo hard mediante nota, a presentar en la DGCU,
gue contenga los elementos del juicio favorable a su planteo. Mientras la DGCU, no se expida al
respecto, la Contratista no quedara liberada de ninguna de las obligaciones que este Contrato le
impone.

ARTICULO 120°.- APLICACION DE MULTAS

Las multas establecidas por infraccidon a las disposiciones contractuales, serdn aplicadas por la
DGCU y su importe sera deducido en el primer certificado que la Contratista deba extender después
de su notificacion y en Ultimo término aceptando la fianza rendida, quedando obligada la
Contratista a completar ese fondo de reparo o la garantia si fueran afectados, en un todo de
acuerdo con el ARTICULO - Multas y Premios -de las Bases Particulares del presente Pliego. Sila
marcha de la obra acusara retraso con respecto al plan de trabajos aprobado, se retendria un
importe equivalente al 1 0/00 (uno por mil) por dia, del monto de Contrato.

Normalizada la marcha de la Obra el Contratista podra reclamar la suma retenida.

En caso de incumplimiento del plazo de ejecucion por parte de la Contratista, se procedera como
lo indica el punto 6) de las Bases Particulares - Multas y Premios - Inciso e) apartado 1) o inciso f).

ARTICULO 121°.- JUSTIFICACION DE PLAZO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR.

El Contratista deberd solicitar la justificacion de dias de lluvias u otras causas de fuerza mayor
dentro de las 24 horas de producida la misma, presentando justificacion de un ente oficial que lleve
estadisticas de estos mismos, vencido dicho plazo no tendrd derecho a tal reclamo.
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ARTICULO 122°.- PLAN DE TRABAJOS

Previo a la iniciacién de la obra, el Contratista deberd someter a consideracién de la DGCU, el plan
de trabajo que haya proyectado para ejecutar la obra en el plazo o plazos estipulados. La DGCU
podra exigir la presentaciéon de los elementos de juicio que justifiquen el plan de trabajo
presentado, pero su aprobacién no libera al Contratista de su responsabilidad directa en relacién a
la terminacion de la obra contratada.

La DGCU, solo podra modificar este plan en lo que técnicamente pueda perjudicar la obra,
interrumpir cualquier servicio o alterar el desarrollo armadnico de los trabajos.

Las proérrogas de plazo y las modificaciones de obra debidamente aprobadas por la DGCU, podrdn
dar motivos a reajuste en el plan de trabajos. También el Contratista durante la ejecucién de los
trabajos podra proponer modificaciones fundadas en razones que la DGCU, considere justificables.

En todos los casos el plan de trabajo y cada una de sus modificaciones serdn debidamente
aprobados por la DGCU, y formaran parte del Contrato. La mora en la presentacién del plan serd

multada en el 1 o/oo (uno por mil) del monto del contrato por cada dia de atraso, a deducirse del
primer certificado que se presentare.

La mora se contara a partir de la fecha que tuviere el Acta de Iniciacién de obra.

ARTICULO 123°.- FRANQUICIAS SOBRE GRAVAMENES FISCALES

Los aumentos de los gravdmenes existentes que se creen por acto del Gobierno Nacional con
posterioridad a la fecha de licitacidn seran por cuenta de la DGCU. En el caso de que los

gravamenes fueran disminuidos o suprimidos, la DGCU descontara de las sumas que se acrediten
al Contratista el importe de tales deducciones.

En todos los casos el pago de patentes estara a cargo del Contratista, aunque la DGCU tenga los
derechos a su exoneracidn. En todo lo que no se oponga con el articulo 105 del presente pliego.

ARTICULO 124°.- SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados se consideraran
incluidos en los precios del Contrato. El Contratista sera el Unico responsable por los reclamos que
se promuevan por usos indebidos de patentes.

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
Av. Independencia 1900 - San Miguel de Tucuman
Teléfono fijo: 4830802



UNIVERSIDAD  SECRETARIA DE
NACIONAL +  PLANEAMIENTO
DE TUCUMAN Y OBRAS

1976-2026 | 50 atios por la memoria,
la verdad y la justicia. Nunca mds

OBRA: 646

Intervencion en Fachada y Cubierta de Vidrio — Auditorio Facultad Filosofia y Letras
Avenida Benjamin Ardoz 800 — Centro Universitario Julio Prebisch

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 125°.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista deberd facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y
de los que la DGCU decida realizar directamente o por intermedio de otros, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccidn respecto al orden de ejecucidon de esos
trabajos. La vigilancia general de la Obra quedara a cargo del Contratista. Este permitird a la DGCU
el uso de andamios escaleras y montacargas sin remuneracion.-. La o las inspecciones deberdn
decidir de comun acuerdo respecto a los materiales y enseres de los contratistas que tienen una
zona de trabajo en comun.-.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas o la que realice
directamente la DGCU, ajustandose a las indicaciones que se le impartan o al espiritu de los planos
y especificaciones.

Si el Contratista experimentare demoras o fuera estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién, para
gue esta tome la determinacién a que haya lugar.

ARTICULO 126°.- EQUIPO

La Empresa deberda presentar una Declaracidn Jurada con el detalle de maquinaria, equipo,
herramientas y demads enseres a utilizar en la ejecucién de la obra, sometiéndolos a la aprobacion

de la DGCU. La Comision de Preadjudicacion podra verificarlos, y tendrd derecho a desestimar las
ofertas de las Empresas que hayan falseado su declaraciéon o se determine el mal estado o mal
funcionamiento de los elementos enumerados. Los oferentes tendran en su poder y a disposicion
de la DGCU los documentos que prueben la posesidn, alquiler o préstamo de los elementos
declarados a usar en la obra, su falta dard como resultado la desestimacion de la oferta.

ARTICULO 127°.- TRANSPORTE

Serdn por cuenta y cargo del Contratista el transporte, comprometiéndose la DGCU a certificar las
necesidades inherentes a la obra. Las diferencias seran a cargo o a favor de la DGCU. A tales efectos,
el Contratista documentara debidamente los movimientos efectuados.
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ARTICULO 128°.- INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacién de Ia
obray la ejecucién y conservacién de la misma hasta la recepcidn final. Cualquier deficiencia o error
que se comprobara en el proyecto o en los planos deberd comunicarlos a la DGCU, antes de iniciar
el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarsele 0,5 0/00 (cinco décimas por mil) del monto de
contrato, en cada caso.

ARTICULO 129°.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS

En caso de discrepancia al interpretar la documentacién del Contrato, prevalecera lo dispuesto por
los diversos elementos que integran la misma en orden inverso a lo enumerado en el indice y en un
todo de acuerdo con lo estipulado en la contratacidn. Dentro de un mismo plano prevalecerdn las
dimensiones expresadas en letras o en nimero a las apreciadas en escala.

ARTICULO 130°.- SOLUCION DE DIVERGENCIA DE CARACTER TECNICO

Si en la interpretacion del Contrato bajo la faz técnica sugieran divergencias, estas seran resueltas
por la DGCU, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y
eficiente ejecucidn de las estructuras y la interpretacion de las normas de mensura. El Contratista
no podrd suspender los trabajos ni aun parcialmente so pretexto de que existen divergencias
pendientes, bajo aplicaciéon de una multa del 1 o/oo (uno por mil) por cada dia de suspension de
los trabajos.

ARTICULO 131°.- DOCUMENTACION FALTANTE

Cualquier otro documento, planos, calculos, detalles, etc., que hacen a las obras, y que se hayan
omitido o no se proveyera al Contratista, deberdn ser confeccionados por el mismo y someterlos a
la aprobacion de la DGCU. En este sentido se precisa que la documentacion faltante debera ser
notificada por el Contratista a la Inspeccién, en un todo de acuerdo con el Art. 33 de las Bases
Generales. Si esta no le proveyera dentro de los cinco (5) dias habiles o fijara una fecha de entrega,
o simplemente no diera contestacion alguna dentro de ese plazo, el Contratista debera realizarla a
su cargo sujeto a la aprobacion de la Inspeccidn quien en igual plazo deberd ordenarle o rechazarle
o aprobarla.

ARTICULO 132°.- PENALIDADES POR MORA

El Contratista entregara la obra perfectamente terminada para ser librada al servicio que la DGCU
ha previsto, dentro del plazo que establezca el pliego complementario, Clausulas Particulares, sin
Centro Universitario Ing. Roberto Herrera
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gue una omisidn de detalles de los planos del proyecto o demdas documento que integran el
Contrato pueda justificar un aumento de plazo.

El simple transcurso de los términos establecidos en cada caso en el Contrato constituird en mora
al Contratista.

El retardo no podra justificarse por el solo hecho de no haber recibido el Contratista advertencias
0 comunicaciones sobre lentitud o demoras en la marcha de los trabajos.

Cuando las causas de mora le sean imputables al Contratista, abonard ademas los gastos de
Inspeccién permanente en la obra, mientras duren los trabajos después de vencido el plazo
contractual.

ARTICULO 133°.- SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCION SEGUN ART. 76 DE LAS BASES GENERALES.

En lo que respecta al Art. 77 Inc. b) y c) de las Bases Generales, se refiere al caso que se trate de
obras conexas en que hubiere identidad de Contratista y de Inspeccion de obra.

Ademas de la identidad precedente, debe tenerse como base predeterminante al supuesto de que
el Contratista pactase seguros generales de Inspeccién para todas las obras que realizare para la
DGCU.

A contrario sensu, si se tratara de diferentes Contratistas y/o diferentes Inspecciones alun para el
supuesto que hubiere identidad de Contratista y de Inspeccion de obra, pero las pdlizas
determinaren el riesgo en funcion de la individualidad de cada una de las obras que realizare el
Contratista, debera hacer contrato de seguro, sin las quitas proporcionales que prevé el Art. 77
inciso b) y c) de las Bases Generales. Igual situacion rige para la cobertura de los riesgos de obra,
personal de la empresa, incendio, etc.

ARTICULO 134°.- ANTICIPO FINANCIERO

El Comitente podra liquidar con cardcter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el QUINCE POR
CIENTO (15%) del monto del Contrato, dentro de los treinta (30) dias de solicitado por el Contratista,
acompafiando la correspondiente GARANTIA y habiéndose cumplimentado todos los requisitos
inherentes a la misma. Si la GARANTIA se constituyera con AVAL BANCARIO o POLIZA de CAUCION,
deberdan reunir las siguientes condiciones:

. Tributar el sellado Provincial de ley.
J El asegurador debera fijar Domicilio Especial en San Miguel de Tucuman.
. Declaracién expresa del asegurador renunciando a los fueros judiciales provinciales y

allanandose al Fuero Federal.
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o La GARANTIA debera tener vigencia hasta la extincidn de las obligaciones del proponente
con relacion al Contrato de Obra.

o La GARANTIA deberd contener una clausula de Ajuste o Actualizacion del Monto
Garantizado.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo alguno que no esté
expresamente indicado en este PCG.

El pago del anticipo no se efectivizara hasta tanto el Contratista no haya constituido la mencionada
garantia. Dicha falta de pago no podra alegarse como causal de mora en la iniciacidn o continuacion
de los trabajos imputable al Comitente. Esta garantia sera devuelta, a

solicitud del Contratista, dentro de los TREINTA (30) dias corridos contados a partir de la fecha de
deduccidn del CIENTO POR CIENTO (100 %) del anticipo o de la aprobacion del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra.

El pago del anticipo podra efectuarse en un solo pago, excepto que el PCP establezca una modalidad
distinta.

El anticipo financiero comenzard a deducirse desde el Primer certificado de obra, en forma
proporcional a la certificacion emitida mensualmente, de manera tal de completar el cien por ciento
(100%) de la deduccion, cuando la obra se encuentre al cien por ciento (100%) del avance fisico.

La DGCU otorgara constancias de las deducciones efectuadas con cada certificado de obra, a fin de
poder amortizar el monto de la garantia presentada.
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