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PLAN DE TRABAJOS

OBRA: ANEXO FACULTAD DE ARTES

UBICACIÓN: BUENOS AIRES 768 | SMT |  TUCUMAN

OBRA CIVIL

1 2 3 4

1 TRABAJOS PRELIMINARES 100,00

2 DEMOLICIONES 70,00 30,00

3 MOVIMIENTO DE SUELOS 75,00 25,00

4 ESTRUCTURAS 30,00 70,00

5 AISLACIONES 45,00 20,00 35,00

6 CONTRAPISOS 40,00 50,00 10,00

7 REVOQUES 20,00 40,00 40,00

8 CUBIERTAS Y ZINGUERIA 80,00 20,00

9 CIELORRASOS 30,00 30,00 40,00

10 REVESTIMIENTOS 30,00 50,00 20,00

11 PISOS 50,00 40,00 10,00

12 ZOCALOS 35,00 45,00 20,00

13 SOLIAS 40,00 40,00 20,00

14 PANELES 40,00 60,00

15 INSTALACION SANITARIA 50,00 30,00 20,00

16 INSTALACION ELECTRICA 10,00 45,00 25,00 20,00

17 PINTURA 40,00 30,00 30,00

18 MARMOLERIA 40,00 30,00 30,00

19 HERRERIA 15,00 30,00 55,00

20 CARPINTERIAS 40,00 60,00

21 VARIOS 10,00 20,00 20,00 50,00

22 LIMPIEZA DE OBRA 25,00 25,00 25,00 25,00
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